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turvallisuutta ja taajaman viihtyisyyttä tienkäyttäjät pitävät aiempaa parem-
pana. 
Yrittäjille tuntuu olevan tärkeintä, että tietä parannettaessa turvataan autoile-
vien asiakkaiden asiointimandollisuudet ja jakeluliikenteen toimintaedellytyk-
set. Kevytliikenteen olosuhteiden  ja taajamakuvan parantamisen merkitystä 
pidetään marginaalisena. Saneerauksen arvioitiin lisänneen kyseisten  tie - 
osuuksien vetovoimaa ja samalla heikentäneen toimintaedellytyksiä muilla 
alueilla. Mandollisuus osallistua tien suunnitteluprosessiin nähtiin tärkeänä. 
Kunnossapitokustannusten  muuttumisesta ei ole saatavissa tarkkaa tietoa. 
Yleinen käsitys kuitenkin on, että kustannukset ovat nousseet, mutta nousua 
 on  pystytty hillitsemään mm. työn tehokkuutta parantamalla. 
Kokemusten perusteella taajamateiden suunnittelussa on syytä noudattaa 
nykyisin käytössä olevaa prosessimallia, jonka ideana on mm. se, että yleis-
piirteisessä suunnittelussa esiin tulevat ongelmat ohjaavat seuraavien suun-
nitteluvaiheiden muotoutumista. Tilaajalla tulisi olla liikenneteknisen osaami-
sen ohella myös maankäyttö- ja ympäristöasiantuntemusta. Hankkeen kus-
tannuksista tulisi keskustella kaikissa suunnitteluvaiheissa,  sillä yleensä 
kustannusten tietoinen kurissapitäminen pakottaa myös hanketta koskevaan 
arvokeskusteluun. 
Taajamateiden parantamisessa Tielaitoksen mielenkiinto kohdistuu ensisi-
jassa liikenneturvallisuuteen ja tien liikenteellisen toimivuuteen. Kunnan in
-tresseissä  painottuvat paikalliset, mm. taajaman viihtyisyytt ä ja ulkoista il-
mettä koskevat tavoitteet. Jotta näille tavoitteille saataisiin riittävästi painoar-
voa, olisi tärkeää, että kunnat osallistuisivat hankkeiden toteuttamiseen mer-
kittävällä rahoitusosuudella. Kunnossapitokustannusten nousun ei  pit äisi 
 kovin  voimakkaasti ohjata ratkaisuja, sillä yhteiskunta saa lisääntyneet kus-
tannukset takaisin vähentyneinä sairaanhoitokuluina. 

Keuruu och Sotkamo kommer tätortsbilden ytterligare att förbättras  då plan-
teringarna växer. 
I samband med undersökningen intervjuades  på vardera orten 20 vägtrafi-
kanter. På basis av intervjuerna var fotg ängarna och cyklisterna nöjda med 
lösningarna. En del av bilisterna anser saneringen vara misslyckad. Vägtra-
fikanterna anser trafiksäkerheten och trivseln i tätorten vara bättre än förr. 
Det viktigaste för företagarna förefaller vara att  man, då vägen förbättras, 
tryggar möjligheterna för de bilburna kunderna att uträtta sina ärenden och 
förutsättningarna för distributionstrafiken. Förhållandena för  den lätta trafiken 
och betydelsen av en bättre tätortsbild betraktas som marginella. Det be-
dömdes som om saneringen hade ökat attraktionen på de aktuella vägav-
snitten och samtidigt försvagat verksamhetsbetingelserna på andra områ-
den. Möjligheten att delta i processen för vägens planering ansågs vara vik-
tig. 
Exakt uppgift om de förändrade kostnaderna för underhållet finns ej att tillgå. 
 Den  allmänna uppfattningen är dock att ovan nämnda kostnader har stigit,
 men  att man kunnat bemästra ökningen bl.a. genom att förbättra arbetsef-
fektiviteten. 
Utifrån erfarenheterna är det skäl att vid planläggningen av tätortsvägar följa 
 den  processmodell som nu är i bruk, vars idé är bl.a. att de problem som
framkommer vid en planering i allmänna drag styr utformningen av de föl-
jande planeringsskedena. Beställaren borde, utöver trafiktekniskt kunnande, 
besitta kännedom även om markanvändning och miljökunskap. Kostnaderna 
för projektet borde diskuteras i alla planeringsskeden, ty i regel framtvingar 
ett medvetet behärskande av kostnaderna  en värdediskussion om projektet. 
Vid förbättrandet av tätortsvägar riktar sig Vägverkets intresse i främsta 
rummet på trafiksäkerheten och vägens trafikmässiga funktion. Kommunens 
intressen har tyngdpunkten förlagd på de lokala målen som bl.a. gäller tät-
ortens trivsel och exteriör. För att dessa mål skall  få tillräcklig tyngd vore det 
viktigt att kommunerna skulle  delta i genomförandet av projekten med en 
 betydande finansieringsandel. Höjda underhållskostnader borde inte mycket 
kraftigt styra lösningarna, ty samhället får de ökade kostnaderna tillbaka i 
 form  av minskade sjukvårdskostnader. 
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SUMMARY 
The aim of the follow-up study was to review experience on the planning of 
urban roads as well as form a basis for planning development. The follow-up 
sites were the following roads: Jaalantie (mt 363), Keuruuntie (pt 16511) and 
Kainuuntie in Sotkamo (kt 76). These sites were originally designed during 
the late 1980s, and the plans were revised at the beginning of the 1990s, 
immediately prior to the implementation of the projects. 
ln the view of the planners, project planning succeeded well at all follow-up 
sites. For instance co-operation between the various parties was generally 
impeccable. The preconditions for success were indeed favourable, as costs 
did not limit planning. Because of the delay in project implementation, plan-
ning values had had time to evolve, and the designs had to be revised. This 
led to a renewal of project content and there has been general satisfaction 
with the solutions. 
The planning was publicly communicated via work groups and by organising 
open door events. Local newspapers addressed the projects rather actively. 
The importance of plan illustration material was regarded as considerable. 
Despite the information effort, only slightly more than half of the local resi-
dents interviewed in the road user survey 1999 reported that they were 
aware of the road planning. 
The projects have significantly improved the position of pedestrian and bicy-
cle traffic in the sites. It has conversely brought some restrictions to vehicu-
lar traffic, as the roadway has been narrowed, speeds have been reduced, 
parking is more controlled and intersections are narrower than previously. 
The function of intersections has, on the other hand, been improved in Jaala 
 and  Keuruu by building roundabouts and in Sotkamo by means of traffic-light
systems. As a result of these measures, traffic operability has improved, 
taking all road user groups into account. 
Road improvement has reduced the number of accidents at all follow-up 
sites. The changes in total accident numbers are actually minimal, however: 
the short review period does not allow very extensive conclusions. Never-
theless, the measures have had an influence on the most critical points of 
accident accumulation. 
The rebuilding in Keuruu and Sotkamo has dynamically altered the town-
scape, as well as to some degree in  Jaala. In Jaala, the primary idea behind 
redevelopment was to preserve the nationally valuable cultural landscape. ln 
 Sotkamo,  the overall theme is expressed through a light blue colour, mirror-
ing the lakes and hill scenery. ln  Keuruu, the roadsides do not convey any 
specific "idea of Keuruu", but the environment has been made attractive and 
fitted to the scale of pedestrian and bicycle traffic. 
In all three areas, the aim has been to preserve existing vegetation as much 
as possible, and plantings have been extensively carried out along the 
roads. ln summer the vegetation appeared to be in relatively good condition, 
and particularly in Keuruu and Sotkamo the townscape will continue to im-
prove, as the plants grow. 
ln connection with this study, 20 road users were interviewed in each locality. 
On the basis of these interviews, pedestrians and bicyclists appear satisfied 
with the solutions. Amongst car users, some regard the redevelopment as 
unsuccessful. Road users considered traffic safety and urban area comfort 
better than before. 
The business community emphasises providing for car using customers as 
well as ensuring delivery transport function in road improvement. The signifi-
cance of improvement in pedestrian and bicycle traffic conditions and the 
townscape is regarded as marginal. The rebuilding was evaluated as having 
increased the attraction of the road sections concerned, which in its turn has 
weakened the position of other areas. The possibility to participate in the 
road-planning process was viewed as important. 
Exact information in regard to changes in maintenance expenses is unavail-
able. The general feeling, however, is that costs have risen but that it has 
been possible to control such increases by i.a. better work efficiency. 
On the basis of experience, the present process model for planning urban 
roads has proved its usefulness. The idea of this process is, among other 
aspects, that the problems emerging in overall planning should shape the 
following planning stages. The Road Administration project manager should, 
in addition to having traffic engineering know-how, be familiar with land use 
and environmental aspects. There should be a discussion of project costs at 
all stages of planning, as the conscious control of costs also usually neces-
sitates discussing the values of the project. 
ln improving urban roads, the interest of the Road Administration focuses 
primarily on traffic safety and the traffic functions of thoroughfares. Municipal 
interests concern local targets, such as the comfort and attractiveness of the 
urban area and goals concerning townscape and environment. For these 
aims to receive sufficient attention, it would be important that the municipali-
ties themselves participate in the implementation of projects with a signifi-
cant financial share. The rise of maintenance costs should not steer solu-
tions too strongly, as added costs are offset by reduced hospital and clinical 
treatment costs. 
ALKUSANAT 
Viime vuosina toteutettujen taajamateiden parantaminen  on maksanut paljon 
 ja  samalla myös kunnossapitokustannukset ovat nousseet. Onkin esitetty 
kysymyksiä, onko teitä "yliparannettu"  ja onko parantamisella tuettu oikealla 
tavalla taajamaympäristän kehittämistä. 
Taajamateiden liikenneturvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen tulee 
määrärahojen vähentymisestä huolimatta olemaan jatkossakin keskeisellä 
sijalla Tielaitoksen toiminnassa. Tämän selvityksen ja projektiin liittyvien 
suunnitteluhankkeiden tavoitteena on koota kokemukseen perustuvaa tietoa 
pienehköissä taajamissa toteutettujen tiehankkeiden suunnittelusta  ja kehit-
tää suunnittelua niin että 
- suunnittelussa pystytään hahmottamaan hankkeen kannalta olennaiset 
 asiat 
- suunnitteluprosessi pystytään sovittamaan kulloiseenkin tilanteeseen työn 
aikana saatavan kansalaispalautteen ym. tiedon perusteella 
- suunnittelu etenee johdonmukaisesti erilaisten välipäätösten kautta 
- suunnittelutilanne, vaihtoehdot ja ratkaisut ovat kaikkien asianosaisten 
sekä muiden intressitahojen tiedossa 
- suunnitelmalle saadaan kaikkien osapuolten hyväksyntä 
- hankkeiden kustannustehokkuus parantuu (rakentaminen  ja kunnossapi-
to) 
- parantamisen tasolle ja toimenpiteiden valinnalle voidaan määritellä yleis- 
periaatteet 
Selvitys on tehty konsulttityänä Tielaitoksen tie- ja liikennetekniikkayksikön 
 toimeksiannosta. Työryhmässä oli edustus myös  tie- ja liikenneolojen suun-
nittelusta sekä teettämisyksiköstä. Hankkeen vetäjänä toimi ylitarkastaja 
Raija Merivirta ja pääkonsulttina Suunnittelukolmio  Oy. Tienkäyttäjien koke-
mukset on selvittänyt Diskurssi Oy.  
Helsinki, helmikuu 2000 
 Tiehallinto,  tie- ja liikenn tekniikka 
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1 SEURANTAKOHTEET 
Seurantatutkimuksen tarkoituksena oli kerätä 
monipuolista tietoa sekä kohteiden suunnitte-
lusta että toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. 
Toimenpiteiden osalta tarkoitus oli käyttää hy-
väksi myös aiemmin tehtyjä seurantatutkimuk
-sia. 
Seurantakohteiksi haluttiin erityyppisiä teitä, 
joiden käytöstä ja hoidosta on jo kokemuksia ja 
 jotka ovat edelleen yleisiä teitä. Kohteet haluttiin 
myös eri puolilta maata, jotta suunnittelukäy -
tännössä sekä luonnon- ym. olosuhteissa mah-
dollisesti olevat erot voisivat tulla esiin. Seu-
rantakohteiksi valittiin: 
- Jaalan taajamatie (Jaalantie! mt 363) esi-
merkkinä pienestä taajamasta, jossa  tie on 
 lähes maaseutumaisessa ympäristössä ole-
va kirkonkylänraitti. 
- Keuruun keskustan järjestelyt (Keuruuntie/ Pt 
16511) esimerkkinä kaupunkimaiseen kes-
kustaan toteutetusta "kauppakadusta".  
- Kantatie 76 Sotkamossa (Kainuuntie) esi-
merkkinä taajamakeskustan läpi kulkevasta 
päätiestä, joka on samalla taajaman 
"kauppakatu".  
Em. kohteista Jaala ja Keuruu on suunniteltu 
konsulttityönä ja Sotkamo tiepiirin omana työnä. 
Jaalantie  
Jaalan kirkonkylä sijaitsee vajaat  30 km Kou-
volasta luoteeseen. Se on perinteinen harjun 
rinteellä sijaitseva nauhakylä, joka rajautuu 
etelässä Pyhäjärven rantapeltoihin. Kirkonkylä 
 on  säästynyt voimakkaalta uudisrakentamiselta
 ja  muodostaa edelleen tasapainoisen kyläym-
päristön, jossa on kauniin kirkon lisäksi useita 
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. 
Pyhäjärven rantojen viljelyaukea on säilynyt 
yhtenäisenä ja vähäisiä poikkeuksia lukuun 
ottamatta rakentamattomana. Se muodostaa 
Kuva 1: Jaalan kirkonkylänraitti sijaitsee kaunllssa ympäristössä. 
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Kuva 2: Jaalantie. 
rinneasutuksen kanssa ehjän kokonaisuuden ja 
 valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen, 
johon vanhalta kylänraitilta eli Jaalantieltä 
avautuu komeita näkymiä. 
Jaalan kunnassa on noin 2000 asukasta. Ke-
sälomien aikana asukasluku on kuitenkin mo-
ninkertainen, sillä lomamökkejä on kunnan alu-
eella noin 2600 kpl. Kunnan elinkeinojakauma 
 on  hyvin maatalouspainotteinen (44 %), joten
väestöstä vain noin kolmannes, vajaat 700, 
 asuu kirkonkylässä. 
Jaalantie (mt 363) on Jaalan kirkonkylän kes-
keisin väylä ja sen varrella ovat I ähes kaikki 
taajaman yksityiset ja julkiset palvelut. Kirkon-
kylän keskusta on kuitenkin hieman syrjässä 
suurista matkailu- ym. liikenteen virroista, joten 
ravitsemuspalvelut ovat hakeutuneet kantatien 
 46  (Kouvola - Heinola) varteen. Se vähentää
keskustan houkuttelevuutta ja saattaa ajan- 
oloon muuttaa enemmänkin palveluiden ja taa-
jamaliikenteen painopistettä (kaavoituksessa 
tällaista kehitystä on haluttu varoa) - Jaalantie 
säilyy rauhallisena kirkonkylänraittina. 
Jaalantie on rakennettu nykyiselleen vuonna 
 1996.  Saneerattu tieosuus on noin 3,2 km pitkä.
 Tien  leveys on 6 m (ajorata 5,5 m) ja nopeus-
rajoitus 40 km/h. Nopeusrajoituksia tukevina 
rakenteina on yksi kavennus (5 m) ja keskisaa-
rekkeet vilkkaimpien suojateiden kohdalla. Ke- 
vytliikenteen väylä, joka on toteutettu käytettä-
vissä olevan tilan mukaan osittain erillisenä  ja 
 osittain korotettuna,  on koko saneeratulla tie-
osuudella. Lyhytaikaista pysäkäintiä varten on 
 rakennettu lähellä tietä olevien kauppojen koh
-dille pysäköintitaskuja;  muuten pysäköinti on 
 järjestetty tonteille. Jaalantien  ja Mäntyharjunti
-en (mt 416)  liittymä on toteutettu kiertoliittymä
-nä.  Muissa liittymissä ei ole kaista- tms. järjes-
telyitä. 
Jaalantien tasausta on laskettu jonkun verran. 
 Tien  varren avo-ojat on muutettu salaojiksi kes-
kustan kohdalla. Taajama-alueen ulkopuolella 
tietä reunustavat edelleen avo -ojat. Jaalantien 
 varrelle  on istutettu lehti- ja havupuita sekä
pensaita etenkin ajoradan ja erillisen kevyen 
liikenteen väylän väliin. Istutuksia ei ole tehty 
Jaalantien eteläpuolella niihin kohtiin, joissa  tie 
rajautuu peltoihin, koska näkymät Pyhäjärvelle 
 on  haluttu säilyttää. Keskustassa suojateiden 
kohdat on asfaltoidulla kevyen liikenteen väy-
Iällä päällystetty nupukivillä. Sen sijaan varsi-
naiset suojatiet on näillä kohdilla maalattu ajo- 
rataan. Liittymien kulmissa sekä keskisaarek-
keissa on käytetty kenttäkiveystä. 
Kirkon edustalla pysäköintipaikat on poistettu 
kevyen liikenteen väylän ja linja-autopysäkin 
tieltä. Kirkon kohdalla kevyen liikenteen väylä 
 on kivituhkaa,  jonka katkaisevat linja-
autopysäkin ja kirkon sisäänkäynnin kohdalla 
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nupukivillä päällystetyt alueet. Taajama-alueella 
 on  käytetty erikseen Jaalaa varten suunniteltuja
valaisimia. 
Ennen saneerausta Jaalantien päällysteleveys 
oli 6,5 - 7 m, jonka lisäksi tiessä oli kapeat so-
rapientareet. Nopeusrajoitus oli 50 km/h eikä 
kevytliikenteen väylää ollut. 
Jaalantiellä on liikennettä runsaat 1200 ajon./ 
vrk ja niistä on raskaita ajoneuvoja noin 100 
ajon./vrk. Alkuperäistä tiesuunnitelmaa tehtäes-
sä vuonna 1987 liikennettä oli noin 850 
ajon./vrk ja niistä noin 110 oli raskaita ajoneu-
voja. Tuolloin Jaalantien liikenteen arvioitiin 
kasvavan vuoteen 2000 mennessä noin 
 1 000:een. 
Jaalantien parantamisen kustannukset olivat 
noin 4,5 Mmk (1,4 Mmk/km), josta kunnan 
osuus oli noin 0,8 Mmk (400 mk/asukas). Kunta 
osallistui hankkeen kustannuksiin maksamalla 
puolet valaistuksesta ja laitesiirroista sekä luo-
vuttamalla maksutta tarvittavat maa-alueet. 
Kiinteistöille tiehankkeesta ei tullut kustannuk-
sia. 
Jaalantie on seututieluokkainen yleinen tie ja 
sen kunnossapidosta vastaa Tielaitos. 
Keuruu ntie 
Keuruu sijaitsee noin 60 km Jyväskylästä län-
teen. Kaupungin keskusta sijaitsee vesistöjen 
muodostamalla kannaksella, vesistön ja harjun 
risteyskohdassa. Keskustaan kauniit harju-  ja 
vesistömaisemat eivät juurikaan näy. Keskus-
tasta vanha rakennuskanta on käytännöllisesti 
katsoen hävinnyt kokonaan lukuun ottamatta 
Keuruuntien ja valtatien 23 risteyksen tuntu-
massa kohoavia komeita kirkkoja. Keuruuntien 
nykyinen rakennuskanta on epäyhtenäistä, 1 - 
2 kerroksisia liike- ja asuinrakennuksia. Kes-
kustan rakenne on kuitenkin säilynyt selkeänä 
 ja tiiviinä Keuruuntien  varrella. 
Keuruulla on noin 12 000 asukasta. Elinkeino- 
rakenne on hyvin palvelupainotteinen (62 %) ja 
 se  näkyy mm. siten, että taajamassa asuu lä-
hes 8600 ihmistä. Keuruu on myös merkittävä 
matkailukaupunki, mikä vilkastuttaa kesäisin 
huomattavasti taajamaa.  
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Kuva 4: Keuruuntie. 
Keuruuntie on taajaman keskeisin tie. Sen var-
rella on pääosa kaupan palveluista ja sen 
 kautta saavutetaan tärkeimmät julkiset palvelut. 
Taajaman kaupunkimainen keskusta on aivan 
valtatien 23, Pori - Joensuu, (Haapamäentie / 
Jyväskyläntie) tuntumassa, joten se houkuttelee 
myös ohikulkijoita poikkeamaan Keuruuntielle. 
Keuruuntie ja siihen liittyvä Multiantien alkuosa 
 on  rakennettu nykyiselleen vuonna 1994. Sa-
neerattujen tieosuuksien pituus on yhteensä 
noin 1,3 km. Teiden leveys (reunakivien väli)  on 
keskeisim män liikealueen sekä muutamien 
suojateiden kohdalla 6,5 m ja muutoin 7,0 m. 
Kääntymiskaistoja ei ole. Nopeusrajoitus on 40 
 ja keskeisimmällä  osalla 30 km/h ja sitä tukevat
 mm. kapeahko poikkileikkaus  ja joidenkin suo-
jateiden kohdalla olevat keskisaarekkeet. Ke-
vytliikenteen yhteydet on järjestetty tien mo-
lemmin puolin. Keskeisimmällä alueella yhteys 
 on  toteutettu vaihtelevana osana katutilaa, 
muualla pääsääntöisesti ajoradasta reunakivellä 
erotettuna väylänä. Pysäköinti on järjestetty 
 koko  alueella tonteille. Valtatien liittymä kuten 
myös Multiantien liittymä on toteutettu kiertoliit-
tymänä ja Vaasantien liittymässä on vasem-
paan kääntyjille oma kaista. Muita erityisjärjes-
telyitä liittymissä ei ole. 
Ennen saneerausta Keuruuntien leveys oli 11 m 
 ja keskeisimmällä liikealueella  oli reunakivellä
rajatut leveät liikkeiden piha-alueet! jalkakäytä-
vät. Leveän ajoradan reunoja käytettiin pysä-
köintiin ja pyöräilijät olivat ajoradalla. Nopeus-
rajoitus oli 50 km/h. Reunakivet olivat useiden 
päällystyskertojen vuoksi matalat, joten autojen 
oli mandollista ajaa (ja ne ajoivatkin) mistä ta-
hansa liikkeiden edustoille. 
Keuruuntiellä ympäristöä parannettiin seinästä 
seinään -periaatteella eli koko tietä rajaavien 
rakennusten välinen alue saneerattiin. Keu-
ruuntien tasausta muutettiin sen verran, että 
liikkeiden edustojen portaat saatiin poistettua 
suurimmaksi osaksi liikkumisen helpottamisek-
si. Ydinkeskustassa kevyen liikenteen väylät 
sekä suojatiet on päällystetty eri värisillä betoni-
kivillä. Betonikivien päävärit ovat keltainen ja 
 ruskea, joita täydentävät siniset, tummanpunai-
set ja harmaat betonikivet. Rakennusten sei-
nustoilla sekä Keuruuntien keskelle rakennetun 
aukion ympärillä on käytetty harmaata noppaki-
veä. Reunakivi on harmaata graniittia. Ydinkes-
kustan ulkopuolella Keu ruuntiellä sekä Multian - 
tiellä kevyen liikenteen väylät ovat asvalttia,  ja 
reunakivi betonia. 
Keuruuntien ja Multiantien varrelle on istutettu 
lehti- ja havupuita, pensaita sekä jonkin verran 
perennoja ja kukkasipuleita. Puuistutusten 
 alusta  on kenttäkiveystä. Keuruuntiellä on käy-
tetty sinne erikseen suunniteltuja penkkejä, 




pysäkkikatosta sekä valaisimia. Roskakorit, 
pyörätelineet, rungonsuojat ja istutusritilät ovat 
valmiskalusteita. Keskustan aukiolla on pysäk-
kikatoksen ja penkkien lisäksi pieni vesiallas. 
Kesäisin Keuruuntielle ja Multiantielle tuodaan 
useita kesäkukka-astioita. 
Keuruuntien vilkkaimmalla osuudella on liiken-
nettä noin 11 000 ajon./vrk ja niistä raskaita 
ajoneuvoja noin 330 ajon./vrk. Tien suunnittelun 
aikana vuonna 1996 liikennettä oli suunnilleen 
saman verran. 
Keuruuntien parantamisen kustannukset olivat 
noin 5,3 Mmk (4,7 Mmk/km), josta kaupungin 
osuus oli noin 1,2 Mmk (100 mk/asukas). Kiin-
teistöjen osuus oli noin 0,8 Mmk, josta kaupunki 
maksoi pohjatöiden ja kiinteistöt pintamateriaa
-lien  osuuden (240 000 mk). 
Keuruuntie on yhdystieluokkainen yleinen tie. 
 Talvihoidossa Tielaitoksella,  kaupungilla ja
kiinteistöillä on yhteinen urakoitsija, joka tekee 
kaikki työt. Kaupunki jyvittää työt pinta-alojen ja 
 työn vaikeuden mukaan,  ja urakoitsija laskuttaa
jyvityksen perusteella suoraan eri osapuolia. 
Kesähoidossa tiepiiri huolehtii kovista pinnoista 
 ja  kaupunki istutuksista sekä viheralueista. 
Kainuuntie (Sotkamo) 
Sotkamo sijaitsee noin 40 km Kajaanista itään. 
Keskusta sijaitsee järvien ympäröimällä kan-
naksella jylhän vaaramaiseman keskellä. Kes-
kustaan vesistät eivät näy, sen sijaan Vuokatin-
vaara ja kirkko muodostavat komeat päätteet 
keskustan lävistävälle Kainuuntielle. Kainuun- 
tien eteläpuolella on säilynyt useita vanhoja 
kaksikerroksisia puutaloja, jotka muodostavat 
selkeän reunan keskustan kauppakadulle. Kai
-nuuntien pohjoispuolen  rakennuskanta on uu-
dempaa ja hajanaisempaa.  
Kunnassa on noin 11 000 asukasta, joista run-
saat 6000 asuu taajamassa. Loma-aikoina taa-
jaman liikenteessä näkyvät voimakkaasti myös 
Vuokatissa, noin 6 km:n päässä kirkonkylän 
keskustasta, sekä muuallakin kunnan alueella 
lomailevat tuhannet ihmiset. 
Kuva 5: Kainuuntietä reunustaa tien pohjoispuolella kaksikerroksisten puutalojen rivistö.  Tien päät-
teenä näkyy kirkko. 
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Kuva 6: Kainuuntie, Sotkamo.  
Kainuuntie (kt 76) menee aivan Sotkamon kes-
kustan läpi ja sen kautta kulkee mm. Kajaanin 
 ja  Kuhmon välinen liikenne. Pääosa kirkonkylän 
yksityisistä palveluista tukeutuu suoraan tai 
 lähes suoraan Kainuuntiehen. Julkiset palvelut 
 sen  sijaan ovat hieman sivummalla, mutta nii-
denkin käyttö edellyttää useimmiten kulkemista 
Kainuuntien kautta. 
Kainuuntie valmistui nykyiselleen vuonna 1993. 
Saneeratun tieosuuden pituus on 5,1 km, josta 
varsinaista taajamatietä on noin 3 km ja siitä 
tiivistä keskusta-aluetta noin kilometri. Taaja-
man kohdalla tien leveys on 8 m ja sen mo-
lemmin puolin on reunakivellä erotetut kevytlii-
kenteen väylät, keskustan kohdalla jalankulki-
joille ja pyöräilijöille on omat kaistat. Keskustan 
kohdalla tie on maaseututaajamaksi suhteelli-
sen kapeassa tilassa ja poikkileikkaus on hyvin 
vaihteleva monien liittymien sekä niihin kuuluvi-
en kaistajärjestelyiden vuoksi. Vaihtelevuus, 
suoraan ajavan liikenteen "mutkainen" ajolinja 
 ja  kolmet liikennevalot tukevat keskustan koh-
dalla olevaa 40 km/h nopeusrajoitusta. Taaja-
man itäpuolella tien poikkileikkaus on 10/7 m ja 
 noin  1,3 km:n matkalla siihen liittyy erillinen 
kevytliikenteen väylä. Pysäköinti  on tonteilla. 
Keuruuntien tavoin myös Kainuuntien ympäristö 
parannettiin seinästä seinään —periaatteella. 
Olemassa olevat rakenteet määrittelivät  Kai-
nuuntien korkeustason; saneeratun tien tasaus 
säilyi suurin piirtein ennallaan. Keskusta- 
alueella kuivatus on hoidettu salaojilla. Kes-
kusta-alueen ulkopuolella sen sijaan on käytetty 
syviä avo-ojia. Keskustaa leimaa vaaleansini-
nen väri, nk. Sotkamon sininen. Sitä on käytetty 
niin kalusteissa kuin kiveyksissä. Kevyen lii-
kenteen väylät on jaettu siten, että asvalttinen 
ajoradan puoli on pyöräilijöille ja ulompi, betoni-
kivetty puoli jalankulkijoille. Betonikiveys on 
 harmaata,  jota korostaa Sotkamon sininen be-
tonikivi jalankulkuväylän reunoilla sekä paikoi-
tellen sen poikki kulkevina leveämpinä raitoina. 
Keskisaarekkeissa ja torin kohdalla on käytetty 
tiilenpunaista betonikiveä. Istutusten ympäris-
töjä ja luiskia on kivetty harmaalla reik äkivellä. 
Keskusta-alueella on käytetty harmaata, graniit-
tista reunakiveä, kun taas keskustan ulkopuo-
lella reunakivi on betonia. 
Kainuuntien varrelle on istutettu sekä puita että 
pensaita. Istutettujen puiden rungonsuoja on 
 metallia, joka  on maalattu Sotkamon siniseksi. 
Keskusta-alueella on käytetty erikseen Sotka
-moon  suunniteltuja valaisimia, jotka  on maalattu 
niin ikään Sotkamon sinisellä. Valaisimen var-
ren kaari toistaa ympäröivien vaarojen muotoja. 
Sama kaari esiintyy myös puiden runkosuojissa. 
Ennen saneerausta Kainuuntien leveys oli  10 m 
 ja  taajaman kohdalla sen molemmin puolin oli
reunakivellä korotettu jalkakäytävä (3,0 m / 2,5 
m). Pyöräilijät olivat ajoradalla, jonka reunassa 




oli pysäköityjä autoja. Tie oli "suoraviivainen" 
eikä liittymissä ollut päätien suuntaisia kaista-
järjestelyitä. Nopeusrajoitus oli keskustan koh-
dalla 50 km/h. 
Kainuuntien keskimääräinen liikennemäärä ko-
ko keskustajaksolla on lähes 8 000 ajon./vrk, 
 joista noin  400 on raskaita ajoneuvoja. Vilk-
kaimmalla kohdalla liikennettä lienee runsaat 
 10000  ajon./vrk. Pitkämatkaisen  läpikulkulii-
kenteen määrä on runsaat 800 ajon./vrk 
(=liikennemäärä Kuhmon rajalla). Tien suunnit-
telun aikana vuonna 1987 liikennettä oli kes-
kustan kohdalla noin 10 000 ajon./vrk. Tuolloin 
liikenteen arvioitiin kasvavan vuoteen  2010 
 mennessä noin  13 500:aan. 
Kainuuntien parantamisen kustannukset olivat 
noin 21,6 Mmk (keskimäärin 4,2 Mmk/km, kes-
kustan kohdalla n. 10 Mmk/km). Kunnan osuus 
oli noin 2,0 Mmk (180 mk/asukas). Kiinteistöjen 
alueella tehdyistä töistä vastasivat pääosin 
kiinteistöt itse. 
Kainuuntie on kantatie ja sen hoidosta vastaa 
Tielaitos. Talvihoidossa Tielaitos on käyttänyt 
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2.1 Jaalantie 
Suunnitteluvaiheet 
Jaalantien suunnittelussa oli seuraavat vaiheet: 
- Yleisselvitys 1986 
- Tiesuunnitelma 1987 
- Rakennussuunnitelma  1989 
- Rakennussuunnitelman tarkistus 1994 - 95 
Hankkeen suunnittelu (Yleisselvitys - Tiesuun-
nitelma - Rakennussuunnitelma) eteni aika-
taulullisesti hyvin ja suunnitelmat olivat valmiina 
vuonna 1989. Hankkeelle ei kuitenkaan riittänyt 
rahoitusta, jonka vuoksi se lykkääntyi noin viisi 
vuotta. Tuona aikana Jaala nimettiin valtakun-
nallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi ja toi-
saalta taajamateiden suunnitteluun tuli uusia 
ajatuksia. Niinpä rakennussuunnitelma tarkis-
tettiin ennen hankkeen toteuttamista. Tarkistus 
toi suunnitelmaan huomattavia muutoksia vaik-
kakaan ei sellaisia, jotka olisivat edellyttäneet 
uutta tielain mukaista käsittelyä. 
Hankkeen tavoitteet 
Hankkeen suunnittelu lähti alun perin liikkeelle 
kevytliikenteen väylän puutteesta. Tiellä oli pal-
jon raskasta liikennettä, se oli mutkainen, nä-
kemät olivat huonot ja nopeudet olivat kovia 
(nopeusrajoitus oli 50 km/h). Etenkin lapsille ja 
 vanhuksille  tie oli turvaton. Tiesuunnitelmaa 
laadittaessa (-87) tavoitteina oli: 
- Parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvalli-
suutta sekä palvelutasoa rakentamalla erilli-
nen kevytliikenteen väylä. 
- Jäsentää autoliikenteelle tarkoitetut väylät ja 
 alueet selvästi  ja tarkoituksenmukaisesti se-
kä lisätä keskustassa pysäköintipaikkojen 
määrää. 
- Säilyttää ja tukea taajaman ympäristöllistä 
omaleimaisuutta. 
Rakennussuunnitelmaa tarkistettaessa (-94) 
 otettiin huomioon taajamateiden suunnitteluun 
tulleet uudet ajatukset ja pyrittiin entistä pa-
remmin säilyttämään valtakunnallisestikin ar-
vokkaaksi todettu kylämaisema. Aloitteita ta-
voitteiden tarkistamiseksi tuli  mm. ympäristömi-
nisteriöstä ja Tielaitoksen keskushallinnosta. 
Silloin kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin 
seikkoihin: 
Lii ken ne 
- Tien suuntaus - voi olla pienipiirteisempi 
- Nopeusrajoitus - keskustassa  40 km/h 
- Näkemät - tarkistettava 
- Suojateiden sijainti ja määrä - tarkistettava 
- Tien korkeusasema - tarkistettava 
- Pysäköintitarve ja sijoitusmandollisuudet - 
 tutkittava 
- Linja-autopysäkkien sijainti - tarkistettava 
- Hidastavien elementtien tarve - tutkittava 
- Raskas liikenne - pyritään ohjaamaan ohi- 
kulkutielle 
YmpänstökL!va: 
- Tien tasaus - liian korkea, sovitettava pa-
remmin ympäristöön 
- Kevyen liikenteen väylä - sovitettava siten, 
että se muuttaa mandollisimman vähän ym-
päristökuvaa 
- Kirkon edusta - pysäköintijärjestelyt tutkit-
tava ja ympäristöä käsiteltävä hienovarai-
sesti 
- Liikkeiden edustilat - järjesteltävä kyläku-
vaan sopeutuvasti 
Suunnittelun organisointi 
Jaalantien kaikki vaiheet on suunniteltu työryh-
mässä, jossa tiepiiri oli sekä asiantuntijana että 
hankkeen "omistajana" (maksajana), kunta pai-
kallisena asiantuntijana ja konsultti (sama kai-
kissa suunnitteluvaiheissa) varsinaisena suun-
nittelijana. Laajemmin eri tahoja edustavaa 
hankkeen ohjausryhmää ei ollut. 
Kunnasta suunnitteluun osallistui virkamiehiä ja 
luottamusmiehiä. Sekä kunnassa että tiepiirissä 
arvioitiin, että luottamusmiesten osallistuminen 
edisti suunnittelua, sillä he tunsivat kohteen 
hyvin ja pystyivät antamaan vinkkejä suunnitte-
luun. Lisäksi heidän kauttaan pystyttiin purka-
maan hankkeeseen kohdistuvia pelkoja. Kon-
sultin panos arvioitiin kunnassa hyvin merkittä-
väksi, sillä heiltä oli suunnittelussa mukana 
osaavia asiantuntijoita monelta alalta. 
Laajemman ohjausryhmän puuttumista ei nähty 
ainakaan merkittävänä puutteena. Työryhmä 
Taajamateiden suunnittelun kehittäminen, Seurantatutkimus 
	 19 
2 ESIMERKKIHANKKEIDEN SUUNNITTELU  
käytti tarpeen mukaan eri tahojen,  mm. museo-
viraston, asiantuntemusta ja pystyi myös tar-
kistamaan rakennussuunnitelman, kun "suunnit-
telutauon" aikana tuli eri tahoilta uudenlaiseen 
taajamatiesuunnitteluun liittyviä ajatuksia. 
Suunnittelun avoimuus 
Suunnittelusta tiedottaminen 
Hankkeesta ja sen suunnittelusta tiedotettiin 
"virallisesti" seuraavasti: 
- Yleisselvitysvaiheessa järjestettiin tiedotusti-
laisuus. 
- Tiesuunnitelmasta kuulutettiin ja se oli näh-
tävillä tielain edellyttämällä tavalla. 
- Rakennussuunnitelman tarkistamisen yhtey-
dessä järjestettiin avoimet ovet -tyyppinen 
yleisötilaisuus. (Suunnitelmaa ei käsitelty vi-
rallisesti, koska kaikki muutokset pysyivät 
vahvistetun tiealueen sisällä.) 
"Virallisen" tiedottamisen lisäksi asukkaat saivat 
tietoa hankkeesta mm. lehdistön kautta. Han-
ketta käsiteltiin lehdissä erittäin asiallisesti - 
mitään yksityiskohtiin liittyviä "repäisyjä" ei 
esiintynyt. Rakennussuunnitelman tarkistami-
sen aikana myös suunnittelijat jututtivat asuk-
kaita hankkeen tiimoilta. 
Ratkaisujen esittelyä ym. tiedottamista pidettiin 
erittäin tärkeänä ja siinä arvioitiin onnistutun. 
Suunnittelun alussa oli runsaastikin pelkoja  mm. 
maiden menettämisestä, mutta suunnitelman 
hyväksyminen oli kuitenkin lopulta suhteellisen 
kivutonta. Hyväksymistä auttoi myös se, että 
kevytliikenteen väylä oli yleisesti erittäin toivottu. 
Rakennussuunnitelman tarkistamisen yhtey-
dessä pelkoja ei juuri ollut, sillä tuleviin muutok-
siin oli jo sopeuduttu ja toisaalta ratkaisujen 
keventäminen ja tarkistaminen olivat asukkai-
den ja liikkeiden kannalta yleensä myönteisiä 
muutoksia (mm. tiealue kapeni). Muutamien 
liikkeiden edustajat olisivat tosin toivoneet  väl-
jempiä liittymiä. Jälkeenpäin lopputulokseen on 
 oltu yleisesti tyytyväisiä. 
Avoimuus asukkaiden suuntaan arvioitiin tärke-
äksi, jotta turhilta peloilta ja yllätyksiltä välty-
tään. Ratkaisuihin sillä ei kuitenkaan n ähty ol-
leen kovin suurta vaikutusta, sillä tarpeellinen 
tieto saatiin työryhmätyöskentelyn kautta.  
Kuva 7: Jaalantien ratkaisuvathtoehtoja havain-
nollistettiin mm. tällaisilla kuvilla (1992). 
Tienkäyttäjät (haastateltu 20 kpl) olivat olleet 
tietoisia tien suunnittelusta lähinnä lehtiuutisoin-
nm perusteella. Asia oli myös ollut keskustelun- 
aiheena paikkakunnalla. Muutamille tieto suun-
nittelusta oli välittynyt kunnassa työssä olevien 
tuttavien tai sukulaisten kautta. Haastateltaviksi 
osuneille kandelle kesäasukkaalle tien sanee-
raus oli tullut yllätyksenä. Kukaan haastatel-
luista ei ollut osallistunut yleisötilaisuuksiin. Ai- 
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noastaan yksi haastatelluista oli aktiivisemmin 
hankkinut tietoa suunnittelusta kysymällä kun-
nanrakennusmestarilta asiasta. 
Muistutukset ja valitukset 
Tiesuunnitelmasta tehtiin kuusi muistutusta ja 
 vielä kolme valitusta korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen. Niiden perusteella suunnitelmaan ei 
tehty muutoksia. Sen sijaan rakennussuunni-
telman tarkistamisessa ko. kohteisiin tehtiin 
muutoksia (mm. erillinen kevytliikenteen väylä 
korotetuksi ja länsipäässä kevytliikenteen väylä 
tien toiselle puolen) ja niiden avulla ratkaisuista 
päästiin yhteisymmärrykseen. 
Ulkopuoliset kannanotot 
"Suunnittelutauon" aikana arvioitiin vuonna 
 1989  valmistunutta rakennussuunnitelmaa use-
aan otteeseen (Taajamateiden suunnittelun 
kehittämisryhmä, Rakennussuojelun asiantun-
tijaryhmä, Tielaitoksen keskushallinto  ja Kymen 
läänin ympäristöyhteistyöryhmä). Arvioinneissa 
todettiin, että suunnitelma on oman aikansa 
tuote, jota ovat ohjanneet 1980-luvun tavoitteet. 
Suunnittelu 
Toimintasuunnitelmat 
Hankkeen suunnittelu käynnistyi yleisselvityk
-sellä  (1986), ja siitä oli laadittu tarjoutumiskir-
jeeseen sisältyvä hyvin suppea työohjelma ja 
 karkea suunnittelun pääkohdat sisältävä aika-
taulu. Työohjelmana oli lyhyet luettelot työn 
pääkohdista (lähtökohtien selvittely, maastotyöt, 
vaihtoehdot ja suunnitelman tulostus) ja mai-
ninta mandollisesta yleisötilaisuudesta. Siitä, 
kuinka työ tehdään ja millainen sekä milloin 
yleisötilaisuus mandollisesti järjestetään, ei 
mainittu mitään. 
Seuravana suunnitteluvaiheena  oli tarkoitus 
tehdä tie- ja rakennussuunnitelma.  Sitä koskeva 
toimintasuunnitelma oli jo paljon tarkempi. Siinä 
oli määritelty suhteellisen tarkasti tehtävän raja-
ukset ja kuvattu sitä, kuinka hankeryhmän ko-
kouksia pidetään ja mitä asioita niissä käsitel-
lään. Työn tekemisestä ja sisällöstä ei ollut juuri 
muuta kuin tarkka aikataulu.  
Tie- ja rakennussuunnittelu ei edennyt aivan 
toimintasuunnitelman mukaisesti: Tiesuunnitel-
ma valmistui lähes aikataulun mukaisesti ke-
väällä 1987 ja se käsiteltiin normaaliin tapaan 
muistutuksineen ja valituksineen. Rakennus- 
suunnittelu edellytti kuitenkin erillistä työvaihetta 
 ja  se valmistui vuonna 1989. Sillä, että suun-
nitteluprosessin muotoutumista ei osattu enna-
koida oikein jo tiesuunnittelua aloitettaessa, ei 
ilmeisesti ollut kovin suurta vaikutusta kyseisten 
suunnitteluvaiheiden kustannuksiin. 
Siitä, miten ja missä vaiheessa suunnittelupro-
sessin muutostarpeet todettiin ja miten niistä 
päätettiin, ei haastatelluilla ollut tarkkaa muisti-
kuvaa. 
Suunnitteluprosessin onnistuminen 
Sekä kunnassa että tiepiirissä pidettiin Jaalan- 
tien suunnitteluprosessia ja lopputulosta onnis-
tuneina. Onnistuminen edellytti kuitenkin hank-
keen viivästymistä ja sinä aikana uusien tavoit-
teiden pohjalta käytyä keskustelua (arviointeja 
 ja  ehdotuksia). 
Yhteistyön todettiin sujuneen koko ajan hyvin 
eikä mitään painostamista tai jääräpäistä rat-
kaisujen eteenpäin viemistä esiintynyt. Erilais-
ten vaihtoehtojen osalta (vaihtoehdot yleensä 
pienistä asioista) päästiin työryhmässä suhteel-
lisen helposti ratkaisuun, joskin muutamien rat-
kaisujen osalta kaikkien osapuolten hyväksyntä 
saatiin vasta rakennussuunnitelmaa tarkistetta-
essa haetuilla uusilla tai kevennetyillä vaihtoeh-
doilla (tinkimällä 80-luvun liikenneteknisistä 
tavoitteista). Tiepii rin mukaan kunta suhtautui 
hyvin suopeasti parantamisen uusiin tuuliin. 
Kustannukset eivät olleet hankkeen suunnitte-
lua ohjaava tekijä. Rakentamisen aikana suun-
nitelmaan ei juurikaan tarvinnut tehdä muutok-
sia. 
Suunnitelman arvioitiin tulleen ymmärretyksi 
ainakin kohtuullisen hyvin, sillä väärinkäsityk-
sistä johtuvia muistutuksia ei tullut eikä raken-
tamisen jälkeenkään ole  tullut eihän-tässä-näin-
pitänyt-käydä —palautetta (myönteistä palautetta 
kylläkin). Suunnitelmien esittelyn sekä muun 
tiedottamisen katsottiin olleen riittävää  ja on-
nistunutta. 
Pienen hankkeen suunnittelun kannalta olen- 
naisina lähtötietoina pidettiin liikenteellisiä tar- 
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Keuruuntien liikennejärjestelyitä ja ympäristöä 
 on  suunniteltu monessa eri yhteydessä: 
- Vuonna 1987 valmistuivat Keuruuntien tie-
suunnitelma sekä valtatietä 23 koskeva tie-
suunnitelma, jossa Keuruuntien liittymään 
esitettiin liikennevalot. 
- Vuonna 1992 valmistui Keuruun keskustan 
päätieverkkosuunnitelma, jonka yhteydessä 
esitettiin ensimmäisen kerran ajatus kierto- 
liittymästä Keuruuntien ja valtatien 23 liitty-
mässä. 
- Vuonna 1992 valmistui my ös valtatietä 23 
 koskeva tiesuunnitelman muutossuunnitel
-ma.  Siinä Keuruuntien liittymään esitettiin
kiertoliittymä. Valtatien / kiertoliittymän suun-
nitteluun liittyi myös erillinen Kirkkoaukion 
ympäristösuunnitelma. 
- Vuonna 1993 valmistui Keuruuntien raken-
nussuunnitelma. Aluksi tiepiiri halusi nykyai-
kaistaa tiesuunnitelman pienin tarkistuksin, 
mutta lopulta suunnitelma meni kuitenkin ai-
ka lailla uusiksi: ajorata kavennettiin, pysä-
köinti järjestettiin uudelleen jne. Aiemmin 
vahvistetussa suunnitelmassa ei tiealueen 
ulkopuolista aluetta oltu käsitelty juuri ollen-
kaan. Tehdyt muutokset eivät edellyttäneet 
uutta tielain mukaista käsittelyä. 
Hankkeen tavoitteet 
Tiesuunnitelmaan (-87) tavoitteet oli kirjattu 
hyvin yleisesti: liikenteellisen toimivuuden ja 
 liikenneturvallisuuden sekä ympäristön paran-
taminen. 
Rakennussuunnittelun alussa sovittiin, että ajo- 
radan poikkileikkaus tarkistetaan, suojatiesaa-
rekkeita lisätään ja Karikon liittymää muutetaan. 
Aiemman suunnitelman mukaisiin kiinteistöjen 
pysäköintiratkaisuihin ja pihajärjestelyihin ei 
juurikaan aiottu puuttua. 
Keuruun kaupunki halusi kuitenkin suunnittelun 
tavoitteiksi: 
- kevyen liikenteen aseman ratkaisevan pa-
rantamisen 
- turhan läpikulkuliikenteen karsimisen 
- ajonopeuksien alentamisen 
- huomion kiinnittämisen viherrakentamiseen 
- Karikon risteyksen ja Vaasantien risteyksen 
järjestelyiden parantamisen 
- paikoitusjärjestelyiden ja liittymien tarkista-
misen 
- liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuu-
den parantamisen 
- kaupunkikuvan parantamisen 
- Keuruuntien varrella olevien kiinteistöjen 
muodostaman tilan kiinteän ja yhtenäisen jä
-sentämisen 
- alueen viihtyvyyden parantamisen. 
Yksityiskohtia hiottiin koko suunnittelun ajan ja 
 tarvittaessa oltiin valmiita muuttamaan tavoit-
teita. Pääpiirteittäin tavoitteet kuitenkin säilyivät 
samana. 
Suunnittelun alussa todettiin myös, että suun-
nitteluun tulee lähteä ilman ennakkoasenteita  ja 
 suunnittelussa tulee muistaa taajaman hierarkia 
- "ei suunnitella tasapaksua pötköä". Tuolloin 
oli jo saatavissa eri puolilta vinkkejä uudenlai-
seen suunnitteluun. 
Suunnittelun organisointi 
Keuruuntie on suunniteltu työryhmässä, johon 
kuuluivat Keski-Suomen tiepiiri, Keuruun kau-
punki ja konsultti. Työryhmässä oli mukana 
myös Tie- ja vesirakennushallituksen edustaja. 
Kaupungilta työryhmässä oli mukana vain vir-
kamiehiä, mutta nämä pyörittivät työryhmätyös-
kentelyn ulkopuolella hyvin aktiivisesti oheispro-
sesseja, joilla luottamusmiehet ja kiinteistöjen 
omistajat pidettiin ajan tasalla ja joilla suunnit-
teluun haettiin ko. tahoilta tarvittava tieto. Näis-
sä prosesseissa kaupunki myös sovitteli yhteen 
erilaisia intressejä ja "kävi kauppaa" kiinteistö-
jen saamiseksi mukaan hankkeeseen. Työryh-
mätyöskentelyyn kaupungin edustajat toivat 
paljon valmiiksi puitua asiaa, ja se edesauttoi 
 merkittävästi prosessin etenemistä aikataulun 
mukaan. 
Kaupungin edustajien mielestä työryhmässä 
olisi voinut olla mukana kiinteistöjen edustaja. 
Tässä hankkeessa yhteydet kuitenkin toimivat 
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Muistutukset ja valitukset 
Hankkeesta ei tehty huomautuksia  tai muistu-
tuksia 
Ulkopuoliset kannanotot 
Suunnittelun aikana työryhmä pyysi museovi-
raston kannanottoa kirkkoaukion ratkaisuista. 
Museovirasto piti kiertoliittymää liikennevaloja 
parempana vaihtoehtona. Ulkopuoliset tahot 




Hankkeen rakennussuunnittelusta (sisälsi myös 
tiesuunnitelman tarkistamisen) tehtiin tarjoutu-
misen yhteydessä luettelomainen työvaiheita ja 
 niiden pääsisältöä kuvaava työohjelma sekä 
tarkka aikataulu. Tarkemmin työn tekemistä, 
yhteistyötä ym. kuvaavaa toimintasuunnitelmaa 
ei ilmeisesti ollut. Tiesuunnitelman lähes täydel-
lisen uusimisen vuoksi työ paisui arvioitua suu-
remmaksi, mutta se ei kuitenkaan kohtuutto-
masti venyttänyt aikataulua. 
Suunnitteluprosessin onnistuminen 
Keuruuntien suunnittelun arvioitiin onnistuneen 
hyvin. Aiemmin tehdyn tiesuunnitelman lähes 
täydellistä uudistamista edesauttoi Keuruun 
kaupungin aktiivisuus ko. asiassa. Suunnittelun 
alussa tiepiiri oli hieman varovainen, johon 
saattoi olla syynä pelko muutosvastarinnasta; 
olihan tiesuunnitelma jo kertaalleen hyväksytty. 
Kaupungin määrätietoisuus tiedottamisessa  ja 
 suunnitelman markkinoinnissa antoi hyvän 
pohjan hankkeen suunnittelulle. Kun työryhmä 
tuotti hyväksyttäviä vaihtoehtoja, se sai kau-
pungin kautta palautteena kannanottoja, joiden 
perusteella pystyttiin tekemään päätöksiä niin, 
ettei niihin juurikaan tarvinnut palata. Haasta-
tellut myös arvioivat, että kunnan on luontevaa 
hoitaa suhteet kiinteistönomistajiin,  sillä ulko-
puoliset joutuvat hoitamaan tuollaiset asiat aika 
virallisesti. Kunnalta se sen sijaan onnistuu 
epävirallisemminkin, koska henkilöt usein tunte-
vat toisensa. 
Aluksi uudet ratkaisut pelottivat kiinteistöjen 
omistajia, sillä pysäköintipaikkojen pelättiin vä-
henevän. Aktiivisen yhteydenpidon ja suunni-
telmaa havainnollistavien kuvien ansiosta tur-
hista peloista kuitenkin päästiin. Kaupunki kävi 
myös kustannusjakoneuvottelut sekä teki sopi-
mukset kiinteistöjen kanssa ja sai kiinteistöt 
näin sidottua hankkeeseen. Porkkanana oli 
 mm. se,  että kaupunki maksoi kiinteistöjen alu-
eella tehtävät pohjatyöt ja kiinteistöt itse vain 
 pinnoitteet.  Pari kiinteistöä ei kuitenkaan halun-
nut lähteä mukaan, mutta  jo seuraavana vuon-
na ne kunnostivat oman alueensa kokonaan 
omalla kustannuksellaan. 
"Yleinen mielipide" (joitakin liikenteen ammatti-
laisia lukuun ottamatta) oli koko ajan uusien 
ratkaisujen takana. Sen arvioitiin johtuvan siitä, 
että Kirkkoaukion (valtatie! Keuruuntie) kierto- 
liittymä oli jo hyväksytty ja Keuruuntien uudis-
tamista pidettiin sille luontevana jatkona. 
Suunnittelussa onnistuttiin myös sovittamaan 
yhteen kaikki rajapinnat. Perusteluna mainittiin 
 se,  ettei keskustassa ole juurikaan kaivettu tien 
rakentamisen jälkeen. 
Rakentamisen aikana suunnitelmaan tarvittiin 
 vain  pieniä korjauksia ja muutamia pienehköjä
muutoksia. Korjaukset johtuivat mm. siitä, että 
suunnitelma tehtiin olemassa olevien karttojen 
 ja  muutamien täydennysmittausten perusteella 
(maastomallia ei tehty), jolloin joissakin mitoissa 
oli pieniä heittoja. Muutokset tehtiin I ähinnä 
 erään liikennöitsijän vaatimuksesta: pientä 
kiertoliittymää väljennettiin vähän  ja keskisaa-
rekkeiden kohdilla olevia tien reunalinjoja loi-
vennetti in. 
Suunnittelun kannalta oleellisimpina lähtötietoi-
na ainakin Keuruuntien tyyppisen hankkeen 
suunnittelussa pidettiin tietoa 
- oheissuunnitelmista ja niiden voimassaolosta 
- kaavoituksesta - mitä tulevaisuus tuo tul-
lessaan 
- nopeustasosta (30/40 km!h) 
- erityisasioista ja —ryhmistä, jotka pitää ottaa 
huomioon 
- alueen muista mandollisista käyttötarkoituk
-sista (esim.  markkinat) 
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Lisäksi tarvitaan tarkka pohjakartta (myös kor-
keustieto). Liikennemäärien, onnettomuuksien 
tms. analysointiin ei kannata panna kovin paljon 
panoksia, kun ollaan tekemässä kokonaan uu-
sia ratkaisuja. 
2.3 Kainuuntie (Sotkamo) 
Suunnitteluvaiheet 
Kainuuntien suunnittelussa oli seuraavat vai-
heet: 
- Sotkamon - Vuokatin taajaman liikenne- 
suunnitelma 1982 
- Tiesuunnitelma 1988 
- Rakennussuunnitelma  1988 
Sotkamon - Vuokatin taajaman liikennesuun-
nitelma oli Kainuuntien myöhemmän suunnitte-
lun lähtökohtana. Tiesuunnitelma on päivätty 
vuonna 1988 ja vahvistettu vuonna 1990. 
 Vuonna  1988 valmistunutta rakennussuunni-
telmaa tarkistettiin ja täydennettiin vuosina 1991 
 ja  1992 kasvillisuuden, kiveyksien ja valaistuk-
sen eli niiden asioiden osalta, joihin 1990-luvulla 
alettiin taajamissa kiinnittää aikaisempaa enem-
män huomiota. 
Hankkeen tavoitteet 
Liikennesuunnitelmassa olivat mm. seuraavat 
Kainuuntien tie- ja rakennussuunnitteluun vai-
kuttavat tavoitteet: 
- Kevyen liikenteen yhteydet suunnitellaan 
yhtenäisiksi, turvallisiksi ja tarkoituksenmu-
kaiseksi järjestelmäksi. 
- Liikenneympäristön kehittämisessä kiinnite-
tään huomiota ympäristöhaittojen minimoin
-tim ja liikenneympäristön  maisemalliseen ko-
hentamiseen, mm. istutuksin. 
Tiesuunnitelmassa tavoitteiksi oli kirjattu 
- Liikenneonnettomuuksien vähentäminen 
- Liikenteen sujuvuuden parantaminen 
- Taajamakuvan ja ympäristön kehittäminen 
Rakennussuunnittelusta ei ole ollut käytettävis-
sä kuin itse suunnitelmakartat, joten siitä, oliko 
tavoitteita mitenkään kirjattu, ei ole tietoa. Ne 
lienevät kuitenkin olleet samansuuntaisia tie-
suunnitelman tavoitteiden kanssa. 
Suunnittelun organisointi 
Tiesuunnitelma on tehty pääasiassa Kainuun 
tiepiirissä. Työryhmään kuului tiepiirin  ja kunnan 
edustajia sekä edustaja silloisesta TVH:sta. 
Rakennussuunnitelma on tehty tiesuunnitelmaa 
enemmän kunnan ja tiepiirin yhteistyönä. Aino-
astaan valaistussuunnittelussa on käytetty ul-
kopuolisia asiantuntijoita. Suunnittelun aikana 
Sotkamon kunnassa oli vahva suunnitteluorga-
nisaatio, joka käsitti noin 10 henkeä. Kunnan 
edustajan mielestä oli "onni"; että kunnalla oli 
asiantuntemusta ja resursseja osallistua kun-
nolla rakennussuunnitelman laatimiseen. 
Työnjako oli sellainen, että tiepiiri vastasi  tie- ja 
liikenneteknisestä suunnittelusta, kunnan suun-
nitteluinsinööri kuivatuksesta, kunnanarkkitehti 
kiveyksistä ja kunnan puutarhuri istutuksista. 
Työryhmään ei kuulunut suunnittelijoiden lisäksi 
muita henkilöitä. Sotkamossa Kainuun tiepiiri 
koettiin byrokraattisena laitoksena, jossa päälli-
köt—alaiset -asetelma oli hyvin vahva. Tiepiirin 
insinöörit vetivät hanketta, mutta varsinaisen 
suunnittelutyön teki lopulta rakennusmestari 
työnjohtajien avulla. 
Kokouksia pidettiin noin kerran kuussa  ja asiat 
 lienee sovittu suureksi osaksi  vain suullisesti
virkamiesten kesken. Suunnittelusta ei aina-
kaan ole säilynyt dokumentteja, joista suunnit-
telun kulkua voisi selvittää. Dokumenttien vä-
häisyyteen voi olla syynä myös Kainuun tiepiirin 
lakkauttaminen ja suunnittelijoiden jääminen 
eläkkeelle, jolloin sekä fyysisten että toiminnal-
listen muutosten aikana aineiston arkistointi on 
 jäänyt osittain tekemättä. Myös Sotkamon kun-
nan suunnitteluorganisaatio  on kokenut kovia 
muutoksia 1990-luvulla: suurin osa suunnitteli-
joista irtisanottiin laman aikana. Kesällä 1999 
tiepiirissä ja kunnassa ei ollut töissä enää yh-
tään sellaista, joka oli osallistunut Kainuuntien 
suunnitteluun. 
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Suunnittelun avoimuus 
Suunnittelusta tiedottaminen 
Tiesuunnitteluvaiheessa järjestettiin pari ylei-
sölle avointa tilaisuutta, joissa hanketta esitel-
tiin. Tämän lisäksi suunnitelmasta tiedotettiin 
lehdissä mm. erilaisten havainnekuvien avulla. 
Yleisten tiedostustilaisuuksien lisäksi ihmiset 
ottivat myös oma-aloitteisesti kantaa suunnitel-
miin. Koska hankkeesta tiedettiin verraten hy-
vin, ei muutosvastarintaa juuri esiintynyt. Kai-
nuuntiehen on oltu yleensä tyytyväisiä. Kiel-
teistä palautetta on tullut raskaan liikenteen 
edustajilta, joiden mukaan saapuminen joihinkin 
liittymiin on vaikeutunut kanavoinnin takia. 
Muistutukset ja valitukset 
Tiesuunnitelmasta tehtiin kolme muistutusta. 
Yhden muistutuksen perusteella suunnitelmaa 
muutettiin niin, että Akkoniementieltä oikealle 
kääntyvät mahtuvat ohittamaan vasemmalle 
kääntymässä olevat autot. Kaksi muuta muis-
tutusta eivät tuoneet suunnitelmaan muutoksia. 
Tienkäyttäjistä (haastateltu 20 kpl) noin puolet 
oli ollut tietoisia tien saneerauksen suunnitte-
lusta. Muutama haastateltavista ei ollut tuolloin 
paikkakunnalla tai oli varsin nuoria. Tietoa oli 
yleensä saatu sanomalehdistä tai työpaikalta 
 (kunta, Tielaitos).  Asia oli myös ollut keskuste-
lunaiheena paikkakunnalla. Haastatelluista ei 
kukaan osallistunut järjestettyihin esittetytilai-




Kainuuntien tie- ja rakennussuunnittelussa ei 
ollut tarkkaa toimintasuunnitelmaa. Suunnittelun 
alussa tehtiin työlle aikataulu, joka piti suurin 
piirtein paikkansa. 
Suunnitteluprosessin onnistuminen 
Parantamisen nähtiin selkiyttäneen Kainuun- 
tietä. Sotkamon kunnan mukaan tiepiiri oli aika 
perinteinen; normeista ei voitu poiketa, "näin  on 
 tehty ennenkin". Tämän takia muutamat yksi-
tyiskohdat eivät ole kovin onnistuneita kuten 
Kuva 9: Sotkamossa suunnitelmaa havainnol-
listettiin tähän tyylIIn (1987). 
kaava-alueen ulkopuolella olevat  syvät avo-ojat 
ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välillä. Sy-
viä avo-ojia on vaikea hoitaa ja ne ovat ruman 
näköisiä. Uudet taajamatieohjeet otettiin kuiten-
kin tyytyväisenä vastaan, sillä suunnittelun tu-
eksi tarvittiin jotain ohjetta. 
Kun tiepiirin ja kunnan edustajat tutustuivat toi-
siinsa paremmin, jäykkyys väheni osapuolten 
välillä ja tiepiirin alussa jyrkät mielipiteet muut-
tuivat joustavammiksi. Kaiken kaikkiaan yhteis-
työn arvioitiin toimineen hyvin, minkä osoitukse-
na on mm. se, että kunta uusi Kainuuntien pa-
rantamisen yhteydessä omaa kunnallistekniik-
kaansa. Suunnittelussa oli aika vähän vaihto-
ehtoja, koska tiealue oli kapea. Muutamia lm-
jausvaihtoehtoja tiestä kuitenkin laadittiin. Kus-
tannukset eivät olleet suunnittelua ohjaava te-
kijä. Haluttiin tehdä hyvää, jolloin kustannuksis-
sa ei säästetty. 
Suunnitelmia ei pystytty toteuttamaan aivan 
kokonaan kunnan ajautuessa taloudellisiin on- 
gelmiin. Tämän takia taajaman keskellä sijait - 
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seva torialue jäi toteuttamatta, mikä harmittaa 
kuntaa. Torille olisi tullut mm. istutuksia, mikä 
olisi lisännyt sen viihtyisyyttä ja parantanut kes-
kustan taajamakuvaa. Nykyään tori on yhtenäi-
nen asvalttikenttä. 
2.4 Yhteenveto su unnittel uprosesseista  
Suunnittelun kulku 
Kaikissa esimerkkikohteissa suunnitteluun si-
sältyi erillisiä vaiheita. Jaalassa suunnittelu ete-
ni vuosina 1986 —89 suunnilleen nykyisin käy-
tössä olevan prosessimallin (tarve-! toimenpi-
deselvitys - yleissuunnittelu - tiesuunnittelu - 
rakennussuunnittelu) mukaisesti. Prosessia ei 
kuitenkaan pystytty käyttämään hyväksi, sillä 
 suunnittelussa  koko ajan hiertäneet keskeiset
ongelmat säilyivät ja johtivat valituksiin. Toi-
saalta suunnittelu oli 80-luvulla vielä melko 
normisidonnaista ja hyvä suunnitelma oli yhtä 
kuin liikenneteknisesti hyvä suunnitelma. Keu-
ruulla ja Sotkamossa eri suunnitteluvaiheet oli-
vat enemmän irti toisistaan eikä vaiheista muo-
dostunut yhtenäistä suunnitteluprosessia. 
Osasyynä irrallisuuteen olivat ilmeisesti hank-
keiden ohjelmoinnissa tapahtuneet muutokset. 
Hankkeiden viivästyminen 4 - 5 vuotta johti 
kaikissa kohteissa parempaan lopputulokseen: 
suunnittelua ohjaavat arvokäsitykset ehtivät 
muuttua niin, ettei jo hyväksyttyjä suunnitelmia 
voitu tarkistamatta toteuttaa. Toinen kysymys 
 on se,  olisiko Keuruulla ja Sotkamossa voitu
parantaa laatua kasvattamatta samalla kustan-
nuksia. Jaalassa puututtiin suunnitelmaa tar-
kistettaessa vain ratkaisujen toiminnalliseen 
laatuun ("tilaratkaisuihin, ei sisustukseen") ja 
 kustannukset pysyivät kurissa. 
Suunnittelijoiden mielestä esimerkkihankkeiden 
suunnittelu onnistui hyvin: mm. yhteistyö eri 
osapuolten välillä toimi yleensä moitteettomasti, 
 vain Sotkamossa  oli ollut pientä alkukankeutta.
Suunnitteluprosessista säilyneessä mielikuvas
-sa  onnistuminen saattaa kuitenkin olla yliko-
rostunut, sillä kustannukset eivät rajoittaneet 
suunnittelua eivätkä siten tuoneet  ty öryhmään 
 sisäisiä jännitteitä. Onnistumisen  tunnetta lisää
myös se, että hankkeet viivästyivät ja sen ansi-
osta suunnitelmiin saatiin uutta sisältöä niin, 
että ratkaisuihin on oltu yleisesti tyytyväisiä. 
Hankkeiden tavoitteet 
Hankkeiden tavoitteet olivat tiesuunnitteluun 
asti kaikissa kohteissa hyvin yleispiirteisiä; sel-
laisia, jotka sopivat tavoitteiksi lähinnä selvitys- 
vaiheeseen. Jaalassa ja Keuruulla tavoitteisiin 
kirjattiin suunnitelmia tarkistettaessa melko yk-
sityiskohtaisesti niitä asioita, joihin suunnittelus-
sa tuli kiinnittää huomiota. 
Suunnitteluorganisaatio 
Esimerkkikohteet suunniteltiin pienissä työryh-
missä eikä laajemmin eri tahoja edustavia han-
keryhmiä ollut. Ulkopuolelta tulevia kannanot-
toja pyrittiin kuitenkin hankkimaan tarpeen mu-
kaan (esim. Museovirasto). Jaalan esimerkki 
kuitenkin osoittaa, ettei ulkopuolisen asiantun-
temuksen käyttö ollut riittävää. Saneerauksen 
suunnittelu sai varmasti uutta sisältöä, kun kes-
kusteluun tuotiin erilaisia näkemyksiä. 
Suunnittelun avoimuus 
Suunnittelusta tiedotettiin työryhmätyöskentelyn 
kautta ja järjestämällä avoimien ovien tilaisuuk-
sia. Lisäksi paikalliset lehdet käsittelivät asiaa 
melko aktiivisesti. Siitä huolimatta tienkäyttäjä-
haastatteluiden mukaan vain vähän yli puolet 
paikkakuntalaisista ilmoitti tienneensä suunnit-
telusta. 
Suunnitelmaa havainnollistavan aineiston mer-
kitystä pidettiin suurena. Erityisesti tämä tuli 
esiin Keuruulla, jossa kunta neuvotteli ja sopi 
asioista erikseen jokaisen kiinteistön kanssa. 
Luonnostasoiset kuvat, joista ratkaisujen vai-
kutukset oli helppo hahmottaa, auttoivat mer-
kittävästi yhteisymmärryksen löytymisessä. 
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3.1 Liikenneympäristö ja liikenteen toi-
mintaedellytykset 
Muutokset 
• Kevytillkenteen asema on parantunut mer-
kittävästi; on rakennettu mm. kevytlllkenteen 
 väyliä, keskisaarekkeita  ja korotettuja suoja-
teitä. 
• Autoillkenteeseen on tullut "rajoituksia' ajo- 
rataa on kavennettu, nopeuksia on hillitty 
erilaisten hidastimien avulla, pysäköinti on 
 ohjattu omille alueilleen  ja monet liittymät
ovat entistä ahtaampia. 
• Vilkkaimpien lllttymien toimivuutta on paran-
nettu; Jaalaan ja Keuruulle on rakennettu 
kiertoliittymiä ja Sotkamoon liikennevaloja. 
• Liikenneympäristö on muuttunut pienipiirtei-
semmäksi. 
• Lllkennemerkit ovat lisääntyneet. 
Taajamatien saneeraus muutti kaikissa kohteis-
sa tien ja koko taajaman liikenneympäristää 
merkittävästi. Suurimmat muutokset tapahtuivat 
kevytliikenteen olosuhteissa, kun Jaalassa sekä 
jalankulkijat että pyöräilijät ja Keuruulla ja Sot
-kamossa  jalankulkijoiden lisäksi myös pyöräilijät 
pääsivät ajoradalta omalle väylälleen. Myös tien 
ylittäminen muuttui helpommaksi, kun vilkkaim
-pien suojateiden kohdille  rakennettiin keskisaa
rekkeita ja Keuruulla myös korotuksia. Sotka
-mossa keskisaarekkeet  ovat liittymien kana-
vointiin kuuluvia saarekkeita, mutta kevytliiken-
teelle niiden merkitys on sama. Keuruulla tien ja 
ympäräivien alueiden tasausta nostettiin siten, 
että jalkakäytävälle tulevista portaista päästiin 
pääosin eroon. 
Autoliikenteeseen vaikuttavissa muutoksissa oli 
kaikille kohteille yhteistä ajoradan kapenemi-
nen: Jaalassa noin 1,5 metriä (7/7,4 5,5/6), 
 Keuruulla  noin 4 m (11 7) ja Sotkamossa noin
 2 m (10 8).  Autoilijan näkökulmasta muutos
oli kuitenkin erityisesti Keuruulla  ja Sotkamossa 
 huomattavasti pienempi  ja ajoittain jopa päin-
vastainen, sillä ajoratapysäköinnin ja pyöräilijöi-
den sekä Jaalassa myös jalankulkijoiden vuoksi 
tien "käyttökelpoinen leveys" oli ennen paran-
tamista vilkkaimman liikenteen aikaan vain 6 - 
 7 m.  Kaikille kohteille oli yhteistä myös nopeus-
rajoituksen aleneminen 50:stä  40 km/h:iin ja 
liittymägeometrian muuttuminen aiempaa tiu-
kemmaksi. Tiet ovat, kuten aiemminkin, muihin 
kaavateihin nähden etuajo-oikeutettuja (kärki-
kolmiot). 
Liittymäjärjestelyissä 	tapahtui 	huomattavia 
muutoksia. Jaalassa muutamia tonttiliittymiä 
katkaistiin ja Mäntyharjuntien liittymään raken-
nettiin kiertoliittymä (keskiympyrän halkaisija d 
n.13 m). Keuruulla osa liittymistä katkaistiin ja 
 yhteydet järjestettiin "pysäköi ntikadun" kautta. 
Lisäksi valtatien ja Karikon liittymiin rakennettiin 
kiertoliittymät (d 22 m ja 8 m) ja Vaasantien 
 liittymään tehtiin oma kaista vasempaan kään-
tyjille. Sotkamossa vilkkaimmat liittymät  kana- 
voitiin ja keskustan kohdalle tuli kolmet liiken-
nevalot.  
Kuva 10: Kiertolllttymät olivat tulossa, kun esi-
merkkiko hteita suunniteltIIn. Ku vassa Jaalan 
kiertoliittymä. 
Teiden yleisgeometria säilyi lähes ennallaan, 
mutta ajolinjat muuttuivat pienipiirteisemmiksi 
saarekkeiden, Jaalassa ja Keuruulla tehtyjen 
kavennusten ja kiertoliittymien sekä Sotkamos
-sa  toteutettujen kanavointien seurauksena. Pie
-nipiirteisyys  (mutkaiset reunakivilinjat, erilaiset 
rakenteet jne.) ja keskisaarekkeiden ym. jär-
jestelyiden myötä lisääntyneet liikennemerkit 
ovat jossain määrin muuttaneet liikenneympä-
ristöä aiempaa levottomammaksi. 
Ajonopeuksia hillitsevinä toimenpiteinä  on to-
teutettu Jaalassa ja Keuruulla ajoradan kaven-
nuksia ja Keuruulla lisäksi korotettuja suojateitä. 
Sotkamossa ajonopeuksia hillitään Ilikenneva
-loilla,  jotka olivat aluksi täysin liikenneohjatut. 
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Kantatien liikenne haluttiin kuitenkin sujuvam-
maksi ja liikennevaloihin tehtiin ko. suunnalle 
vihreä aalto. Liikennevalot eivät ole yöllä  (klo 22 
 jälkeen) käytössä. 
Vaikutukset ja johtopäätökset  
Kevytillkenne 
• Jalankulun ja pyöräilyn edellytykset ovat pa-
rantuneet olennaisesti. 
• V äylien käyttäjät ovat hyvin erilaisia ja liikku-
vat eri nopeuksilla, mikä voi aiheuttaa risti-
rIItoja ja vaaratilanteitakin. 
• Pyöräily- ja jalankulkukaistojen erottelun  toi-
mivuus on kyseenalaista. 
• Saarekkeiden käyttäminen on suositeltavaa 
myös hiljaisilla teillä, sillä ne auttavat erityi-
sesti lapsia sekä muita lIIkenteen erityisryh-
miä 
• Hiljaisena aikana pelkän kavennuksen  auto- 
liikennettä hidasta va vaikutus on vähäinen. 
• Korotettujen väylien kohdalla ei vähäliiken- 
teisillä teillä suojateistä kovin paljon pIItata 
• Betonikivi ja asfalttibetoni toimivat hyvin ke- 
vytliikenteen alueen päällysteenä. 
• Kivituhka sopii taajamissa lähinnä puistomai
-sun  ympäristöihin. 
• Kevytliikenteen väylille sijoitetut valaisinpyl-
väätja liikennemerkit voivat aiheuttaa vaaraa 
lähinnä pyöräilijöille. 
• Pienipiirteinen suunnittelu tuo ongelmia väli- 
alueiden käsittelyyn. 
Väyjt 
Kevytliikenteen väylien rakentaminen on pa-
rantanut olennaisesti jalankulun ja pyöräilyn 
edellytyksiä. Jaalassa aiemmin epämiellyttävä - 
nä koetusta liikkumisympäristöstä on  tullut suo-
sittu ulkoilureitti (niin kunnasta kerrottiin) ja eril-
linen väylä on mandollistanut turvallisen alueen 
myös rullaluistelijoille ja erityisryhmille. Keu-
ruulla ja Sotkamossa ovat erityisesti pyöräilyn 
olosuhteet parantuneet ja selkiytyneet, kun ko. 
 ryhmälle  on osoitettu oma, entistä turvallisempi 
paikka (aiemmin osittain jalkakäytävällä ja osit-
tain ajoradalla). Sotkamossa tosin on reunaki-
vellä erotetun väylän osuudella sijoitettu va-
laisinpylväitä niin, että niistä saattaa olla vaaraa 
pyöräilijöille. Pylväiden jalustat nousevat lisäksi 
rumasti kiveyksen yläpuolelle. 
Kuva 11: Sotkamossa valaisinpylväät ovat osit-
tain keskellä kevytliikenteen väylää. 
Kevytliikenteen väylien tavallisimmat toiminnalli-
set ongelmat ovat näissä kohteissa samoja kuin 
muuallakin: väylien käyttäjät ovat hyvin erilaisia 
 ja  liikkuvat eri nopeuksilla, mikä aiheuttaa risti-
riitoja ja vaaratilanteitakin. 
Pienipiirteinen kevytliikenteen väylien suunnit-
telu voi tuoda ongelmia välialueiden käsittelyyn. 
Esimerkiksi Jaalassa on ajoradan ja kevytlii-
kenteen väylän välissä monia kapeita ja kiila-
maisia erotuskaistoja, joita on vaikea käsitellä 
niin, että liikenneympäristö olisi selkeä ja kysei-
set alueet pysyisivät siisteinä. 
Kuva 12: Nurmikkoa vai kenttäkiveystä ...? Täs-
sä päätöstä ei ole osattu tehdä.  Kuva Jaalasta 
Keuruulla ja Sotkamossa on keskeisimmillä 
 alueilla käytetty runsaasti betonikiveä, Keuruulla 
kaikilla kevytliikenteen alueilla ja Sotkamossa 
 jalankulkijoille tarkoitetuilla alueilla. Muualla  on
 käytetty asfalttibetonia. Jaalassa  on käytetty
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Kuva 13: Jaalan kirkon kohdalla mm. rullaluis-
telijat sIIrtyvät kivituhkan  vuoksi ajoradalle.  
Kuva 14: Suoja tiesaarekkeita  on käytetty kaikis-
sa esimerkkikohteissa.  
asfalttibetonia kaikkialla lukuun ottamatta kirkon 
kohtaa, jossa päällysteenä  on kivituhka (n. 100 
m). Betonikiven ja asfalttibetonin osalta ei esi-
merkkikohteissa ole tullut esiin ainakaan mer-
kittäviä ongelmia. Sen sijaan Jaalan kirkon 
kohdalla oleva kivituhkapäällyste on sellainen 
epäjatkuvuuskohta, jossa rullaluistelijat sekä 
 osa  pyöräilijöistä ja jalankulkijoista siirtyy, var-
sinkin väylän ollessa märkä, ajoradalle. Kivituh-
kaa voitaneenkin pitää puistomaisiin ympäris-
töihin sekä joihinkin erityiskohteisiin sopivana 
päällysteenä, joka on, väylän ollessa kuiva, 
käyttäjänkin kannalta hyvä. Liukkauden torjun-
nassa käytettävää hiekkaa ja mursketta on 
 kuitenkin vaikea lakaista kivituhkan päältä pois, 
joten vuosien mittaan väylän pintaan kertyy ir-
tonaista kiviainesta, joka voi haitata liikkumista 
 ja  josta käyttäjät ovat Jaalassakin kyseistä 
väylän osaa moittineet. Sotkamossa  on keskei-
simmällä alueella käytetty värillistä betonikiveä 
pyöräily- ja jalankulkukaistojen rajaukseen. Ko. 
 tavalla toteutetun erottelun toimivuus  on kuiten-
kin kyseenalaista. Sotkamossa kiveys  ja asfaltti 
eivät myöskään jatku johdonmukaisesti liittymiin 
asti, mikä osaltaan häivyttää pintamateriaalien 
erottelumerkitystä. 
Risteäminen autoliikenteen kanssa 
Kaikissa esimerkkikohteissa käytetyt suoja-
tiesaarekkeet helpottavat tien ylittämistä vilk-
kaan liikenteen aikana, sillä tie voidaan ylittää 
kandessa osassa. Saarekkeiden käyttäminen 
 on  suositeltavaa myös melko hiljaisilla teillä,
 sillä  ne jakavat tien ylityksen osiin ja näin hel-
pottavat erityisesti lapsia sekä liikenteen muita 
erityisryhmiä liikennetilanteen arvioimisessa. 
Saarekkeet myös hidastavat jonkin verran auto- 
liikenteen nopeuksia ja edistävät näin liikenne-
turvallisuutta. 
Ajoradan kavennus ja sen kohdalla oleva suo-
jatie helpottavat tien ylittämistä vilkasliikentei
-sellä  tiellä, jossa autot joutuvat kavennuksen 
vuoksi selvästi alentamaan nopeuttaan. Sen 
 sijaan hiljaisella tiellä (kuten Jaalassa)  ja hiljai-
sena aikana kavennuksen vaikutus on vähäi-
nen. Kavennus ja korotettu suojatie (kuten Keu-
ruulla) tai vain korotettu suojatie onkin kevytlii-
kenteen kannalta selvästi parempi ratkaisu. 
Korotetut suojatiet sopivat luontevimmin kohtei-
siin, joissa ajorata on rajattu reunakivellä.  
Kuva 15: Syytä jarruttaa. Korotettu suojatie on 
 myös tehokas hidaste.  Kuva Keuruulta 
Tien ylittäminen on selkeintä liikennevalojen 
kautta (Sotkamossa kolmessa liittymässä), 
mutta, toisin kuin suojatiesaarekkeet, joista ei 
ole missään tilanteessa haittaa jalankulkijoille  ja 
 pyöräilijöille, valot aiheuttavat jonkin verran tur-
hia viiveitä ja siten voivat houkutella piittaamat-
tomaan liikennekäyttäytymiseen. Liikennevalot  
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kuitenkin vähentävät merkittävästi kevyen lii-
kenteen kannalta kaikkein vaarallisimpia tilan-
teita, eli sivutieltä oikealle kääntyvän auton ja 
 oikealta tulevan pyöräilijän törmäyksiä. Liiken-
nevaloja ei kuitenkaan liene tarkoituksenmu-
kaista käyttää pienehköissä taajamissa, ellei 
autoliikenteen ohjaus sitä vaadi. 
Jalankulkijoiden ohjaaminen suojatielle  on hel-
pointa, jos kevytliikenteen väylä on selkeästi 
erillinen. Korotettujen väylien kohdalla ja varsin-
kin vähäliikenteisillä teillä suojateistä ei välttä-
mättä kovin paljon piitata (esim. Jaalassa). 
Suojateiden merkinnässä käytetyistä materiaa-
leista vaalea betonikivi näyttää ongelmalliselta 
 sillä vilkkailla  teillä se on kulumisen vuoksi uu-
sittava jo muutaman vuoden käytön jälkeen. 
Autoliikenne 
• Ajoradan kavennukset, keskisaarekkeet, ym. 
hidasteet vähentä vät keskustoista tarpee-
tonta raskasta liikennettä. 
• Ajoradan kaventaminen ei alenna nopeuksia, 
 jos  ajoratapysäköinti samalla poistuu. 
• Lyhyet kavennukset vaikuttavat henkilöau- 
tojen nopeuksiin vain vilkasliikenteisillä teillä. 
• Keskisaarekkeet, joissa on loivat sivusiirty- 
mät, eivät juuri vaikuta henkilöautojen nope- 
uksiin. 
• Liikennevalot toimivat toisaalta hidastimina 
mutta tietyssä vaiheessa voivat myös nostaa 
nopeuksia. 
• Kiertoliittymillä voidaan poistaa ruuhkat etu-
ajo-olkeutetun pää tien liittymästä, viiveet 
jäävät kaikilla ajosuunnilla vähäisiksi (ei är-
sytä). 
• Raskaan liikenteen pysäköinnin järjestämi -
nen on ongelmallista. Se heikentää mandol-
lisuutta hoitaa pikkuasiolta ohi kulkiessa.  
Tien poikkileikkaus kapeni kaikissa esimerkki- 
kohteissa huomattavasti ja autoliikenteen näkö-
kulmasta sitä korostaa lähellä ajolinjaa oleva 
reunakivi (Jaalassa vain osalla matkaa). Jaa-
lassa ja Keuruulla ajoradan kaventamisella, 
yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa, pyrittiin 
vähentämään taajaman läpikulkevaa raskasta 
liikennettä ja siinä on myös onnistuttu. Sotka
-mossa  ei tieverkollisista syistä ole läpikulkulii-
kenteen rajoittamista voitu pitää edes tavoittee-
na. Henkilöautoliikenteeseen kaventaminen ei 
juurikaan ole vaikuttanut muualla kuin Jaalassa, 
jossa pysäkillä seisova linja-auto sulkee lähes 
puoli tietä (kaikilla pysäkeillä ei ole levennystä). 
Keuruulla ja Sotkamossa on normaalit pysäkki-
levennykset, joten linja-autot eivät aiheuta mer-
kittävää häiriötä liikennevirtaan. Kaikissa koh-
teissa tien kaventaminen on antanut tilaa liiken-
netilan uudelleen jäsentämiseen ja osaltaan 
mandollistanut toteutetut kevytliikenteen järjes-
telyt sekä Jaalassa ja Keuruulla myös pysä-
köintijärjestelyt. 
Npp.?ajpi 
Nopeusrajoituksen alentaminen 40:een ja Keu-
ruuntien keskeisimmällä kohdalla 30 km/h:iin on 
 yhdessä rajoitusta tukevien toimenpiteiden 
kanssa havaintojen mukaan (ei mittauksia) sel-
västi alentanut nopeuksia. Pelkällä ajoradan 
kaventamisella ei seurantakohteissakaan liene 
ollut merkittävää vaikutusta henkilöautojen  no
-peuteen.  Kun tienvarsipysäköintiä ei ole (paitsi 
Jaalassa satunnaisesti)  ja kevytliikenne on pois 
ajoradalta, käytettävissä oleva tila  on varsinkin 
hiljaisen liikenteen aikana yllätyksetöntä  ja hou-
kuttelee ajamaan kovempaa kuin nopeusrajoi-
tus sallii. 
Jaalassa nopeusrajoituksia tukevat toimenpiteet 
ovat melko vähäisiä ja rakenteellisten esteiden 
puuttuessa siellä on mandollisuus korkeisiinkin 
nopeuksiin, joita silloin tällöin esiintyykin. Todel-
lisia hidasteita ovat pysäkillä seisovat linja-autot 
sekä kapeassa poikkileikkauksessa raskas lii-
kenne yleensäkin ja vasempaan kääntyvät autot 
(ei kääntymiskaistoja). Haastatteluissa arvioitiin, 
että tiellä ajetaan nyt viittäkymppiä, kun aiem-
min tavallinen nopeus oli  60 km/h. 
Kuva 16: Hiljainen tie saattaa houkutella Illan 
korkeisiin tilannenopeuksiin. Kuva Jaalasta 
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Sotkamossa ei tien luonteen vuoksi ole muita 
rakenteellisia hidasteita kuin liikennevalot. Kun 
valojen välimatka on vain 200 - 300 m ja, kun 
tietila on kapea, on alhainen ajonopeus kuiten-
kin melko luonteva. Tietyissä vaiheissa liiken-
nevalot ja niiden yhteenkytkentä mandollistavat 
 ja  joissakin tilanteissa ehkä houkuttelevatkin
ajamaan ylinopeutta, mikä aiheuttaa riskejä 
samalla alueella olevien valo-ohjaamattomien 
liittymien käyttäjille sekä tietä ylittäville jalankul-
kijoille ja pyöräilijäille. 
Keuruulla nopeuksia hillitsevät tehokkaasti ko-
rotetut suojatiet sekä pienisäteinen Karikon 
kiertoliittymä. Jopa alle 30 km/h tuntuu keskei-
simmällä alueella luontevalta nopeudelta. Kari- 
kon liittymän ja Vaasantien välillä, koulujen 
kohdalla oleva keskisaareke ja siihen liittyvät 
sivusiirtymät eivät ole kokemusten mukaan ol-
leet riittävän tehokkaita hidasteita. Niinpä ko. 
 kohdalla oleva suojatie onkin päätetty korottaa. 
(Sivusii rtymiä on paikallisen liikennäitsijän vaa-
timuksesta loivennettu tien rakentamisen aika-
na) 
Kuva 17: Pelkkä keskisaareke ei vaikuta mer-
kittävästi henkilöautojen nopeuteen. Kuvan suo-
jatie Keuruulla on päätetty korottaa. 
tty.m.t 
Esimerkkikohteiden liittymissä on käytetty aivan 
tavallisia nykyisin käytettäviä ratkaisuja ja ne 
toimivat ainakin kohtuullisen hyvin. Tiukempien 
ajolinjojen vuoksi liittymät ovat varsinkin ras-
kaalle liikenteelle hankalampia kuin aiemmin  ja 
 siksi niitä  on, kuten muuallakin, moitittu etenkin 
rakentamisen aikana ja jonkin aikaa teiden val-
mistumisen jälkeen. Jaalassa on postin ja mat
-kahuollon liittymät  tehty kiilamaiseksi niin, että
linja-autojen on helppo ajaa pihaan. Kiilat mah - 
Kuva 18: Epämääräinen liittymäalue. "Erillinen" 
kevytliikenteen väylä ei liittymien välissä erotu 
rakenteellisesti mitenkään autolIIkenteen väy-
listä. Kuva Jaalasta 
dollistavat henkilöautoille vauhdikkaan poistu-
misen Jaalantieltä sekä vaikeuttavat joissakin 
liikennetilanteissa kevytliikenteen väylällä liikku-
vien havaitsemista ja ovat siten liikenneturvalli-
suusriski. 
Keuruulla on kiertoliittymän ansiosta päästy 
eroon "neljän ruuhkasta" valtatien liittymässä. 
Toisaalta Karikon kiertoliittym  ä on andas (pieni 
kiertoympyrä) ja haittaa jonkin verran linja-
autoliikennettä mutta samalla vähentää tehok-
kaasti keskustan läpi kulkevaa raskasta liiken-
nettä. Pysäköintialueilta Keuruuntielle pääsemi-
nen on ajoittain hankalaa mutta sekin onnistuu 
alhaisten ajonopeuksien ja "hyvän Keu ruulaisen 
liikennekulttuurin" ansiosta. 
Jaalassa ja Sotkamossa ei liittymien toimivuu-
dessa ole varsinaisia ongelmia. Sotkamossa 
toimivuus on varmistettu liikennevaloilla sekä 
kääntymiskaistoilla ja Jaalassa liikennemäärät 
ovat niin pieniä, ettei jonoja synny. Tienkäyttä-
jähaastatteluiden mukaan kiertoliittymää vie-
rastetaan Jaalassa edelleenkin jonkin verran. 
Keuruulla pysäköinti on kokonaan tonteilla. 
Jaalassa ja Sotkamossa on lisäksi tietä lähellä 
olevien kauppojen kohdalla muutama pysäköin-
titasku, joita käytetään Jaalassa yleisesti 
"kaksisuuntaisina". Keuruulla tien itäpuoliset 
pysäkäintialueet muodostavat "rinnakkaistien" 
kauppojen edustalle. Ko. "tien" käyttämisestä ei 
kuitenkaan ole aiheutunut merkittäviä haittoja. 
Raskaan liikenteen pysäköintipaikkoja keskus- 
toissa ei ole. 
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Kuva 19: Jaalassa pysäköintitaskuja käytetään 
sujuvasti molempIIn suuntiin.  
Jaalassa ei muista kohteista poiketen ole kiel-
letty ajoratapysäkäintiä ja, koska sitä esiintyy 
niin vähän, ei kieltoa ole ainakaan toistaiseksi 
tarvittu. Keuruulla ajoratapysäköinnin kieltämi-
nen on ehkä suurin syy siihen, ettei  raskas lii-
kenne enää juurikaan, ilman hyvää syytä, kulje 
keskustan kautta. Sotkamossa  raskas liikenne 
kulkee keskustan läpi mutta pysäköintiongel
-man  vuoksi keskustassa on vaikea hoitaa ohi-
kulkumatkalla hoidettavaksi ajateltuja asioita.  
3.2 Liikenneturvallisuus 
• Saneerauksella on pystytty poistamaan on
-nettomuuskasa  urna t. 
• Kiertoliittymät vähentävät onnettomuuksia 
erityisen tehokkaasti. "Normaaliosuuksilla" 
saneerauksen vaikutus näyttää olevan melko 
pieni. 
• Liikennevalot näyttävät vähentä  vän kevytlii-
kenteen onnettomuuksia. Erityisesti oikealle 
kääntyvän auton ja oikealta tulevan pyöräili-
jän törmäysriski pienenee. 
• Myös pyöräilijöiden nopeus tulisi saada  alas 
 ennen ajoradalle tuloa. 
• Pyörätiet lisäävät aihaisten nopeuksien alu-
eella ehkä enemmän turvallisuuden tunnetta 
 kuin todellista turvallisuutta. 
• Liittymissä liikenneympäristö voi olla liiken-
nemuotojen erottelun vuoksi vaikeasti hah-
motetta va. 
Taajamateiden saneeraus on vähentänyt on-
nettomuuksia kaikissa esimerkkikohteissa. Var-
sinaisilla taajamatieosuuksilla muutokset ovat 
tosin niin pieniä, ettei lyhyen tarkastelujakson 
perusteella voida tehdä kovin pitkälle meneviä 
päätelmiä. Myönteistä on mm. se, että toimen-
piteillä on pystytty vaikuttamaan pahimpiin on-
nettomuuksien kasaumakohtiin eikä toimenpi-
teiden seurauksena ole syntynyt uusia ongel-
makohtia. 
Jaalantiellä (3,2 km / 700 - 800 ajon./vrk) sat-
tui ennen saneerausta (1989 - 95) vuosittain 
keskimäärin yksi poliisin tietoon  tullut onnetto-
muus. Keskustan alueella onnettomuudet olivat 
kohtaamis- ja kääntymisonnettomuuksia ja  kes-
kustan ulkopuolella yksittäisonnettomuuksia 
(ilmeisesti suistumisia). Kandeksasta onnetto-
muudesta kaksi johti loukkaantumiseen. On-
nettomuudet ovat sattuneet eri paikoissa eikä 
niillä näyttäisi olevan liikenneympäristöstä joh-
tuvaa yhteistä selittäjää. 
Saneerauksen jälkeen, vuosina 1996 - 98, on 
 sattunut yksi peltivaurioihin johtanut onnetto-
muus ja se oli suistuminen keskustan ulkopuo-
lella. Kevytliikenteen onnettomuuksia ei vii-
meisten 10 vuoden aikana ole sattunut. 
Kuva 20: Kumpareen takana olevaa suojatien 
paikkaa on arvosteltu Jaalassa. 
Keuruuntiellä (1,3 km / 2500 - 10000 
ajon./vrk), Kirkkoaukion liittymä mukaan lukien, 
sattui ennen saneerausta viiden vuoden jaksolla 
yhteensä 39 onnettomuutta, joista 9 johti hen-
kilövahinkoihin (keskim. 7,8 / 1,8 onn./v). On-
nettomuuksilla oli kaksi selkeää kasaumapis-
tettä: 67 % niistä sattui Kirkkoaukion ja Karikon 
 Ii ittym issä.  
Saneerauksen jälkeen, kolmen vuoden jakson 
perusteella, kaikki onnettomuudet ovat vähen- 
tyneet 55 % (-4,5 onn./v) ja henkilävahinkoihin 
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Kuva 21: Keuruulla liikenneturvallisuuden pa-
rantuminen selittyy kiertoliittymien rakentami-
se/Ia. Kuvassa Karikon liittymä 
johtaneet onnettomuudet 28 % (-0,5 onn./v). 
 Turvallisuuden parantuminen selittyy kokonaan 
kiertoliittymien rakentamisella. Kevytliikenteen 
turvallisuuteen ei tien saneerauksella näytä ti-
lastojen mukaan olleen vaikutusta ja yllättävää 
 on,  että kevytliikenteen onnettomuudet ovat 
sattuneet pyöräilijöille, joiden asema näyttää 
parantuneen eniten (aiemmin jalankulkijoille). 
Selityksenä saattaa olla sattuma. Toisaalta 
saattaa olla myös niin, että korotetut suojatiet 
ym. järjestelyt ovat parantaneet jalankulun tur-
vallisuutta mutta pyörien havaitseminen on nii-
den nopeuden ja monesti myös yllättävien liik-
keiden vuoksi autoilijoille vaikeaa. 
Sotkamon Kainuuntiellä sattui vuosina 1982 - 
 86  keskustan kohdalla (1,3 km /6000 - 10000
 ajon./vrk)  yhteensä 36 onnettomuutta, joista 11 
 johti henkilövahinkoihin (keskim.  7,2 / 2,2
 onn./v). Kevytliikenteen  onnettomuuksien mää-
rä oli 14 ja niistä 10 johti pyöräilijän tai jalankul-
kijan loukkaantumiseen. Onnettomuuksia sattui 
lähes kaikissa liittymissä ja niistä yhdessä (Rin-
nekatu) selvästi muita enemmän (8 kpl). 
Saneerauksen jälkeen, vuosina 1993 - 97, 
 sattuneiden onnettomuuksien määrä  on autolii-
kenteellä sama kuin ennen saneerausta (22) ja 
kevytliikenteellä viidenneksen pienempi (11). 
 Henkilövahinkojen määrässä ei autoliikenteen 
osalta ole tapahtunut muutosta, mutta kevytlii-
kenteellä ne ovat vähentyneet  30 % (-3 kpl). 
 Onnettomuudet eivät keskity liittymiin aivan yhtä 
voimakkaasti kuin ennen, mutta edelleen kaksi 
liittymää nousee esiin; Rinnekatu, jossa on 
 sattunut kolme kevytliikenteen  ja kaksi autolii -
kenteen onnettomuutta, sekä valo-ohjattu Kes-
kuskatu, jossa on sattunut neljä autoliikenteen 
onnettomuutta. Kevytliikenteen onnettomuuk-
sissa suurin ryhmä on jalankulkijoiden suojatie-
onnettomuudet, joita on sattunut 4 kpl; yksi va-
lo-ohjatussa Akkoniementien liittymässä. Muita 
kevytliikenteen onnettomuuksia ei valo-ohja-
tuissa liittymissä ole sattunut.  
Pää telmiä 
Keuruun esimerkki ja monet tutkimukset osoit-
tavat, että kiertoliittymät vähentävät liikenneva-
hinkoja erittäin tehokkaasti. Tätä tukee myös 
Keski-Suomen tiepiirin tekemä ennen—jälkeen 
–tutkimus li:sta piirin alueella olevasta kierto- 
liittymästä. Onnettomuuksien kokonaismäärä 
väheni ko. kohteissa noin 70 % (keskimäärin 
 13,2  onn./v 3,8 onn./v) ja henkilövahinko
-onnettomuuksia ei jälkeen -tilanteessa ollut 
sattunut lainkaan (3,8 onn./v 0). Kevytliiken
-teen  ja erityisesti pyöräilyn kannalta "nopeat" 
kiertoliittymät voivat kuitenkin olla ongelmallisia, 
ellei kevytliikenteen väylää voida viedä eri- 
tasoon tai riittävän kauas kiertoliittymästä. 
Sotkamon esimerkin perusteella liikennevalot 
vähentävät erityisesti kevytliikenteen onnetto-
muuksia. Merkittävää on mm. se, että liikenne-
valot vähentävät huomattavasti kevytliikenteen 
kannalta kaikkein vaarallisimpia tilanteita, eli 
oikealle kääntyvän auton ja oikealta tulevan 
pyöräilijän törmäyksiä. 
Pyöräteiden rakentaminen lisää alhaisten  no
-peuksien  alueella ehkä enemmän turvallisuu-
den tunnetta kuin todellista turvallisuutta,  sillä 
kevytliikenteen väylillä nopeuserot ovat suuria ja 
 turvallisuuden  tunne voi johtaa tarkkaavaisuu-
den alentumiseen. Lisäksi liikenteeseen voi  tulla 
 mukaan heikommin liikenneympäristöä havain-
noivia pyöräilijöitä ja myös vaikeissa olosuhteis-
sa pyöräileminen lisääntyy. Liittymiss  ä kevytlii-
kenteen väylät voivat muuttaa liikenneympäris-
töä myös monimutkaisemmaksi, sillä tienkäyttä-
jien pitää kyetä tarkkailemaan sekä kevytlii-
kenteen väylien että ajoradan liikennettä. 
Erilaiset autoliikenteen ja kevytliikenteen ris-
teämisjärjestelyt - korotukset, kavennukset, 
keskisaarekkeet, pintamateriaalit jne. - pa-
rantavat erityisesti jalankulun turvallisuutta. 
Jotta vaikutus olisi sama pyöräilijöihin, tulisi 
pyörien nopeudet saada  alas ennen tielle tule-
mista niin, että pyöräilijät ehtivät tehdä havain- 
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toja muutaman metrin välein eteen tulevissa 
päätöstilanteissa. Hidasteiden pitäisi kuitenkin 
olla sellaisia, etteivät ne vie pyöräilijöiden huo-
miota pois liikenteen tarkkailusta eivätkä vai-
keuta liikuntaesteisten tai muiden erityisryhmien 
liikkumista. 
3.3 Taajamakuva ja ympäristö 
Muutokset 
Keuruulla ja Sotkamossa taajamakuva on 
 muuttunut voimakkaasti  ja Jaalassa jonkin ver-
ran taajamatien saneerauksen jälkeen. Keu-
ruulla muutos on ollut suurin, koska aikaisem-
min kaukana toisistaan sijaitsevien matalien 
rakennusten välinen asvalttikenttä, katutila oli 
kaikista laajin, mittakaavaltaan epämiellyttävin 
 ja taajamakuvaltaan ankein. Sotkamossa  lähtö-
tilannetta edesauttoivat Kainuuntien varren kak-
sikerroksiset puutalot, jotka muodostavat selke-
än reunan tielle ja jotka tuovat taajamakuvaan 
historiallista perspektiiviä. Kainuuntien varrella 
kasvoi jo ennen saneerausta useita komeita 
mäntyjä, ja harvoin tien päätteenä on Kainuun- 
tien keskustajaksoa komeammat näkymät; toi-
sessa päässä siintää Vuokatinvaara ja toisessa 
kaunis kirkontorni. 
Jaalassa taajamakuvan muutos on ollut pienin. 
Taajamakuva koettiin idylliseksi jo ennen pa-
rantamista. Jaalan kirkonkylä ympäristöineen 
luokiteltiinkin valtakunnallisesti arvokkaaksi 
maisema-alueeksi vuonna 1992, mikä vaikutti 
siihen, että rakennussuunnitelman tarkistuksella 
pyrittiin muuttamaan ympäristöä mandollisim-
man vähän. Jaalassa saneerauksen lähtökoh- 
Kuva 22: Kainuuntien päätteenä siintää Vuoka
-tin  vaara. 
tana oli liikenneturvallisuus, kun taas Keuruulla 
 ja Sotkamossa  liikenneturvallisuuden ohella




• Taajama tien jakaminen selkeislin jaksoihin, 
porttikohtien korostaminen ja taajaman ko
-hokohdan esiintuominen -  ts. selkeä ympä-
ristö - he/pot ta vat taajaman hahmottamista  ja 
 siellä lIIkkumista. 
Jokaisen taajaman keskustajaksolla  on selkeät 
porttikohdat. Keu ruulla ja Sotkamossa keskus-
tajaksolla on myös selkeä keskipiste, jota Keu-
ruulla on tuotu onnistuneesti esiin. Keskustajak-
sojen alkamista ja olemusta korostavat vakio- 
tyypeistä poikkeavat taajamatievalaisimet, jotka 
ovat taajamakuvassa yksi näkyvimmistä sanee-
rauksen merkeistä ainakin niin kauan kuin istu-
tukset ovat lähteneet kunnolla kasvuun. 
Jaalassa kirkonkylänraitti alkaa idässä peltoau-
kion jälkeen ja lännessä kiertoliittymästä. Nau-
hamaisen kirkonkylänraitin keskus on vaike-
ammin hahmotettavissa kuin muissa seuranta- 
kohteissa. Sellaisena voidaan pitää liikkeiden 
keskittymää kirkonkylänraitin puolessa välissä. 
Kauppa ja terveyskeskus sijaitsevat kuitenkin 
 sen  verran kaukana Jaalantien pohjoispuolella, 
ettei niiden edustalle pääse syntymään mitta-
kaavaltaan miellyttävää kirkonkylänraitin koho-
kohtaa. Uudehkot rakennukset  on sijoitettu niin, 
että niiden eteen mahtuu laaja pysäköintialue 
 sen  sijaan, että kirkonkylänraitin tiivistä raken-
netta tai ehjää taajamakuvaa olisi haluttu kunni-
oittaa. Keskuskohtaa on korostettu keskisaa-
rekkeilla. Saarekkeisiin ja kevyttiikenteen väylän 
reunoille on istutettu muutamia puita. Puiden 
kasvaessa tämän kohdan mittakaava ja taaja-
makuva parantunee. 
Keuruuntiellä kiertoliittymät muodostavat kaup-
pakadun selkeät päätepisteet. Keskustajakso 
alkaa etelässä valtatien 23 ja Keuruuntien kier-
toliittymästä ja loppuu pohjoisessa Karikon pie-
neen kiertoliittymään. Keuruuntiellä on selkeä 
keskipiste, joka on pieni aukio kauppakadun 
keskivaiheilla. Aukio ja sen edessä sijaitseva 
leveä kävelykatumainen kevytliikenteen väylä 
tarjoavat hyvät puitteet oleskelulle.  
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Kuva 23: Jaalan kirkonkylänraitin keskustaa on korostettu istutuksilla, kiveyksillä sekä keskisaa-
rekkeilla, jotka parantavat kevytliikenteen turvallisuutta.  
Kuva 24: Keuruuntlen keskipisteenä toimiva aukio luo vllhtyisät puitteet oleskeluun. 
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Kainuuntien kauppakatuosuus alkaa lännessä 
hieman Hirvensalmen ja idässä Syväsalmen 
 sillan  jälkeen. Taajaman saneerauksessa
kauppakadun alkua on korostettu sillä, että 
maantievalaisimet muuttuvat taajamatieva-
laisimiksi ja betoninen reunakivi luonnonkiveksi. 
 Sotkamon keskustan sydän, tori jäi rakenta-
matta laman takia, minkä vuoksi torin ympäristö 
 on  jäänyt melko epäviihtyisäksi asvalttikentäksi. 
Kuva 25: Toria ei saneerattu Kainuuntien pa-
rantamisen yhteydessä. 
Omaleimaisuus ja yleisilme 
Taajamakuvaa parantaa, jos saneeraukselle 
 on  löydetty taajaman olemassa olevia vah-
vuuksia hyödyntävä, eri elementit kokoava 
teema. 
Saneerauksen tulisi olla niin kustannusten 
kuin tasa painoisen taajamaku  van kannalta 
ennemmin maltillinen kuin kaikki katutilan eri 
atheetja yksityiskohdat käyttävä. 
Miellyttävä katutila on mittakaavaltaan ihmi-
sen kokoista. Tie on kIInteä osa ympäristöä; 
 sen  tulisi sijaita samalla tasolla ympäristönsä 
kanssa, mikä saattaa edellyttää tien tasauk
-sen  laskemista. 
Jaalantien saneerauksessa tien raittiluonnetta 
 on  korostettu korvaamalla maantiemäiset avo -
ojat salaojilla ja vaihtamalla tavalliset maantie-
valaisimet taajamatievalaisimiksi.  Tien tasausta 
 laskettiin, jolloin kirkonkylän raitti "laskeutui" 
vanhojen rakennusten äärelle, ja rakennuksista 
tuli kiinteämpi osa raittiympäristöä. 
Jaalantien leveys ei muuttunut merkittävästi 
 (6,5-7 m > 6m),  sen sijaan uusi kevytliikenteen
väylä levensi tiealuetta selvästi ja teki liikenne- 
Kuva 26: Jaalantien kevytlllkenteen  reitti toteu-
tettiin ahtaissa paikoissa korotettuna, mikä 
mandollisti mm. kuvassa näkyvän vanhan aitan 
säilyttämisen. 
järjestelyistä aikaisempaa hallitsevamman ele-
mentin taajamakuvaan. Toisaalta saneeraus 
jäsensi liikkeiden edustojen ja liittymien epa-
määräisiä asvalttikenttiä. Taajamatieympäristö 
modernisoitui, kun perinteiseen, pienipiirteiseen 
ympäristöön tuotiin uusi elementti, kevytliiken
-teen  väylä. Ympäristö siistiytyi ja "järjestyi", 
mutta samalla siitä hävisi jonkin verran vanhan 
kulttuuriympäristön tunnelmaa. Kevytliikenteen 
väylä toteutettiin kuitenkin hienovaraisesti. Siitä 
aiheutuneet muutokset on onnistuttu pitämään 
mandollisimman vähäisinä.  Tien mutkitteleva 
 linjaus, tien varren kalliopaljastumat  ja —lohka-
reet, puut sekä lähellä tietä sijaitsevat vanhat 
talousrakennukset pystyttiin säilyttämään aika 
hyvin. Nämä ovat tärkeä osa taajamakuvan 
 omaleimaisuutta. Nykyään taajamakuvassa 
selvästi näkyvä kevytliikenteen väylä muuttuu 
kiinteämmäksi osaksi ympäristöä, kun  sen var-
teen tehdyt istutukset kasvavat ja sitovat sen 
 osaksi ympäristöä. 
Keuruun kauppakatu on hyvin kaupunkimainen, 
mikä sopii vilkkaalle Keuruuntielle. Aikaisemmin 
leveä Keuruuntie (11 m) on jäsennelty ajorataan 
(7 m), kevytliikenteen väyliin  ja pysäköintialuei
-sun,  mikä on tehnyt Keuruuntien katutilasta 
miellyttävän. Useat erilaiset kiveykset, raken-
nukset, mainokset ja kesäisin värikkäät kuk-
kaistutukset tekevät taajamakuvasta kuitenkin 
hajanaisen. Kasvillisuuden kehittyessä taaja-
makuva rauhoittunee. Kauppakadun yleisilmettä 
voisi kuvailla sanalla runsaudensarvi - mitään 
selvää keuruulaista ideaa ei ympäristöstä välity. 
Kirjavuudesta huolimatta ympäristö  on muuttu- 
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Kuva 27: Kauppakadun ja koko Keuruun portti-
na toimii Keuruuntien ja valtatien kiertoliittymä, 
jonka keskellä sijaitsee "himmeli' 
Kuva 28: Kainuun tiellä vaaleansinisen värin 
käyttö toimii taajamakuvaa kokoa  vana element-
tinä. 
nut viihtyisäksi ja kevytliikenteen "kokoiseksi". 
Keuruuntien ja valtatien kiertoliittymässä oleva 
himmeli muodostaa maamerkinomaisen alku- 
pisteen kauppakadulle. Vaikkei himmeli päiväs-
aikaan ole kovin kaunis, tekee se kiertoliitty-
mästä tunnistettavan - nyt tullaan Keuruulle. 
Kaupunkimaisuus sopU myös Kainuuntien kä-
sittelyyn, sillä ympäristö on vilkasta ja tiiviisti 
rakennettua keskustatoimintojen aluetta. Kai-
nuuntien ajorata on kaventunut (10 m 8 m), 
tiealuetta on jäsennelty  istutuksilla, saarekkeilla 
 ja  erilaisilla pintamateriaaleilla, mikä on paran-
tanut Kainuuntien katutilaa. Koska Kainuuntie 
 on kauppakatuluonteensa  ohella myös läpikul-
kuliikenteen väylä, liittymäjärjestelyillä  on varsin 
 hallitseva rooli taajamakuvassa. Vaikka vaa-
leansinisen värin käyttöä osa sotkamolaisista 
 on  kritisoinut kikkailuna, se muodostaa kokoa-
van tekijän taajamakuvassa, joka on muuten 
hieman levoton Kainuuntien IHkennevalojen, 
laajojen liittymien ja tien pohjoispuolen kirjavan 
rakennuskannan vuoksi. Vaaleansininen väri 
kuvaa suunnittelijoiden mukaan sinisiä ajatuk-
sia, järviä ja vaaramaisemia, mikä sopii Sotka
-moon  hyvin. 
Pysäköinti 
• Pysäköintialueiden keskittäminen parantaa 
taajamakuvaa. 
• Pysäköintitaskut sopivat keskustajakson 
taajamaku vaan hyvin. 
Jaalassa pysäköintijärjestelyt eivät ole juuri 
muuttuneet eivätkä muuttaneet taajamakuvaa 
lukuun ottamatta muutamaa Jaalantien varren 
pysäköintitaskua, jotka ovat luonteva osa kir-
konkylänraittia. Liikkeiden pysäköinti sijaitsee 
tonteilla. Keuruulla pysäköinti, auto- ja kevytlii-
kenne on eroteltu taajamakuvan kannalta 
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Kuva 29: Keuruuntien pys äköintialue sijaitsee 
vasemmalla näkyvän kevytliikenteen väylän  ja 
 oikealla olevan ajoradan välissä.  
onnistuneesti. Taajamakuvaa selkiyttää se, että 
jokaisen liikkeen edustalla olevien omien pysä-
köintipaikkojen sijasta pysäköintialueet on kes-
kitetty Keuruuntien keskeisimmälle alueelle tien 
itäpuolelle. Tämä mandollistaa leveän kävely-
katumaisen kevytliikenteen väylän Keuruuntien 
länsipuolelle, liikkeiden edustalle. Kainuuntiellä 
 on  jonkun verran pysäköintitaskuja, jotka sopi-
vat kauppakadun luonteeseen hyvin. Liikkeiden 
edustojen laajat ja asvalttiset pysäköintialueet 
huonontavat Sotkamon taajamakuvaa. 
Lllttymät ja saarekkeet 
Siisteillä saarekkailla voidaan jäsentää taa-
jamatietä ja taajamakuvaa. 
Jaalantien laajat liittymäalueet selkiytyvät jonkin 
verran, kun kevytliikenteen väylän rakentamisen 
myötä liittymäalueita hieman pienennettiin. 
Kenttäkiveyksellä pääl lystetyt saarekkeet jä-
sentävät hyvin pitkää kirkonkylänraittia, kunhan 
kiveykset vain pidetään siistinä. Pieni kiertoliit-
tymä muodostaa sopivan  p äätepisteen kirkon-
kylänraitille etenkin sitten, kun sen istutukset 
pääsevät kunnolla kasvuun. 
Keuruulla kiertoliittymät muodostavat selkeät 
päätteet kauppakadulle. Pienemmän kiertoliit-
tymän havupensaat tuovat lehdettämänäkin 
aikana liittymäalueelle vihreyttä. Kauppakadun 
keskeisimmän osan ulkopuolella on pieniä, 
kenttäkivettyjä saarekkeita, jotka j äsentävät 
Keuruuntietä. Keskeisimmällä osalla Keuruun-
tietä kevytliikenne ylittää sekä kauppojen 
edustalla olevan pysäköintialueen ajoväylän 
että varsinaisen ajoradan. Näiden kanden ajo- 
Kuva 30: Kiertoliittym ässä on käytetty havupen-
saita, jotka ovat talvellakin vihreitä.  Kuva Keu-
ruulta 
väylän ylitykset on merkitty ajorataan kiveyksillä 
 ja  pienellä korotuksella, mikä korostaa hyvin 
kevytHikenteen asemaa. 
Sotkamon taajamakuvassa  Ii ittymät ovat kais-
tajärjestelyiden vuoksi aika hallitsevia. Kes-
kisaarekkeet ovat pitkiä ja ne on päällystetty 
punaisella betonikivellä, mikä lisää liittymäjär-
jestelyiden hallitsevuutta ja tekee taajamaku-
vasta kovan ja kivisen. Saarekkeita olisi voinut 
pehmentää matalilla istutuksilla. Niihin oli alun-
perin suunniteltu kukkalaatikkoja, joita ei kui-
tenkaan taajamakuvassa näkynyt kesällä  1999. 
 Sinänsä saarekkeet jäsentävät vilkkaasti liiken-
nöityä Kainuuntietä.  
Kas villisuus 
• Säilytetyllä puustolla ja istutuksilla on erittäin 
tärkeä merkitys taajamaku  vassa. 
• Havupuila ja -pensailla on taajamakuvassa  
suuri merkitys lehdettömänä vuodenaikana. 
• istutuksissa tulisi käyttää riittävän suurta 
taimikokoa. 
• Värikkäitä kesäkukkia voi käyttää jonkin ver-
ran korostamaan esim. keskustan ydintä ta, 
 taajamakuvan  ko ho ko htaa. Runsain määrin
käytettyinä ne tekevät taajamakuvasta kirja-
van. 
Kaikissa kolmessa taajamassa olemassa ole-
vaa kasvillisuutta on pyritty säilyttämään mah-
dollisimman paljon. Sotkamossa Kainuuntien 
taajamakuvaa parantavat komeat männyt, jotka 
tuovat myös talvisin taajamaan vihreyttä. Muu-
tamien mäntyjen tarpeeton kaataminen harmitti  
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Kuva 31: Jaalantien rehevää olemassa olevaa 
 kas  villisuutta. 
vieläkin suunnittelijoita. Keuruuntien kauppa-
katujaksolla ei olemassa olevaa kasvillisuutta 
juuri ollut. Sen sijaan Keuruuntien eteläpäässä, 
kauppakatujakson ulkopuolella,  on säilynyt pal-
jon vanhoja puita. Jaalassa kevytliikenteen 
väylän tieltä jouduttiin kaatamaan komeita lehti-
kuusia, muuten vanhoja puita on pystytty säi-
lyttämään melko hyvin. 
Taajamateiden varrelle on tehty riittävän tuntui-
sesti istutuksia. Ainoastaan Keuruuntiellä oli 
tehty perennaistutuksia, jotka olivat lähestul-
koon kuolleet. Keuruulle istutetut kukkasipulit 
eivät näkyneet taajamakuvassa varhain ke-
väällä eivätkä myöskään kesällä tehtyjen 
maastokäyntien aikana. Keuruuntielle oli tuotu 
kesäksi useita erilaisia kesäkukkasommitelmia 
istutuslaatikoihin, mikä lisäsi osaltaan taajama- 
kuvan kirjavuutta. 
Jaalassa oli käytetty kaikista kookkainta taimi- 
materiaalia ja Sotkamossa pienintä. Kookas 
taimimateriaali parantaa nopeammin taajama- 
kuvaa mutta edellyttää kunnollista perustamista. 
Istutusten lehtipuu- ja pensasvaltaisuus tuli nä-
kyviin ennen lehtien puhkeamista varhaiske-
vään mastokäynneillä. Keuruuntien ja Jaalan- 
tien varsille oli istutettu jonkin verran havupen-
saita ja -puita, mikä parantaa kaupunkikuvaa 
lehdettömänä aikana. Kevään maastokäynneillä 
istutuksissa näkyivät hyvin  talven vauriot. Osa 
pensaiden oksista oli katkennut lumen painosta. 
Kaikkia kadun kalusteita ei oltu viety säilöön 
talveksi, vaan ne oli työnnetty lumen aurauksen 
 tieltä pensasistutusten keskelle, mikä taas oli 
vaurioittanut istutuksia. Kesäkäynneillä istutuk-
set näyttivät kuitenkin olevan suhteellisen hy-
vässä kunnossa. Kuolleet kasvit lienee joko  
Kuva 32: Komeat männyt tuovat vihreyttä Kai-
nuuntien taajamaku vaan myös lehdettömänä 
aikana. 
Kuva 33: Keuruuntien istutukset olivat joutuneet 
 talven  aikana alttIIksi mekaanisille vaurioille.  
korvattu tai ne olivat toipuneet talven vaurioista. 
 Etenkin Keuruulla  ja Sotkamossa taajamakuva
 tulee paranemaan istutusten kasvaessa  ja
pehmentäessä kivistä yleisvaikutelmaa. 
Pintamateriaalit 
• Materiaalien on oltava kestäviä ja kauniisti 
vanhenevia. Laajoissa betonikivipinnoissa  
näkyvät hyvin erilaiset tahrat,  ja pinnat van-
henevat usein melko rumasti. 
• Luonnonkivi sopii sekä kaupunki- että maa -
seutuympäristöön. 
• Kiveyksien värimaailman ja mallien tulisi olla 
harmonisia. Jos voimakkaan värisiä kiviä 
halutaan käyttää, tulisi värejä käyttää hyvin 
harkiten. 
• Kenttäkiveys on perustettava kunnolla, jotta 
 se  pysyy sllstinä. 
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Jaalassa ja Sotkamossa ajoradat ovat asvalttia. 
Keuruuntiellä asvaittiseen ajorataan tuovat 
vaihtelua betonikivetyt suojatiet, jotka tosin oli-
vat osittain kuluneet urille. Jaalan keskustassa 
 ja  kirkon kohdan korostajina on käytetty luon-
nonkiveä, joka sopii pieninä alueina hyvin kir-
konkylänraitille. Suojateiden kohdalla luonnon-
kivialueet olisi voitu ulottaa ajoradalle asti, jol-
loin ne olisivat kertoneet myös autoilijoille pai-
kan erityisyydestä samalla kun ne olisivat toimi-
neet pieninä hidastimina sileän asvaltin keskel-
lä. Kirkon edessä käytetty kivituhka on ajatuk-
sena kaunis elementti herkässä ympäristössä. 
Kevytliikenteen väylä näyttää kuitenkin epäsiis-
tiltä, kun kivituhkaan muodostuu paikoitellen 
melko syviä uria pyöräilijöiden jäljiltä  ja kun sen 
 keskelle  on sekoittunut talven jäljiltä soraa. Ki-
vituhka on levinnyt kevytliikenteen väylää reu-
nustaville nurmikoille, mikä lisää ympäristön 
epäsiisteyttä. 
Kenttäkiveystä on Jaalassa käytetty saarek-
keissa, liittymien kulmissa sekä keskikaistalla. 
Kiveykset olivat molempien maastokäyntien 
aikana melko epäsiistejä: ne olivat roskaisia ja 
 niissä kasvoi rikkakasveja. Graniittista betoniki-
veä oli käytetty ainoastaan kiertoliittymässä, 
muualla reunakivi oli betonia. Graniittista reuna- 
kiveä olisi voinut käyttää myös kirkon edessä 
korostamaan arvoympäristöä. 
Sekä Keuruuntiellä että Kainuuntiellä on run-
saasti betonikivettyä pintaa. Keuruulla on käy-
tetty paljon erivärisiä betonikiviä. Sotkamossa 
taas on käytetty vähemmän värejä mutta useita 
erimallisia betonikiviä. Keuruulla värikkäät beto-
nikivipinnat lisäävät osaltaan taajamakuvan 
kirjavuutta. Betonikivien väri  on kuitenkin haa- 
listunut vuosien mittaan, mikä on rauhoittanut 
 taajaman yleisilmettä. Kenttäkiveykset ovat 
Keu ruulla huomattavasti siistimpiä (istutettu 
betoniin) kuin Jaalassa. Kauppakadulla  on 
 käytetty graniittista reunakiviä, mikä  on kestävä
materiaali ja sopii hyvin keskustajaksolle. 
Sotkamossa sinisen betonikiven käyttö sopii 
hyvin taajamakuvaan eräänlaisena johtolanka-
na, sillä samaa väriä on käytetty kalusteissa, 
valaisimissa ja liikennevalojen pylväissä. Torin 
ympäristössä monenlaiset kiveykset tuntuivat 
häiritseviltä. Tilannetta olisi ehkä parantanut, jos 
laman takia toteuttamatta jäänyt tori olisi raken-
nettu. Laajana elementtinä tori olisi kenties  ta-
sapainottanut ympäristöä. Betonikivillä osoitetut 
kevytliikenteen järjestelyt liittymissä näyttivät 
hieman epäselviltä ja taajamakuvaa h äiritsevil
-tä,  etenkin kun betonikivistä on vaikea saada 
kauniisti kaartuvia muotoja. 
Kuva 35: Keuruuntiellä on käytetty värikkäitä 
betonikivipintoja.  
Kuva 34: Kirkon edustalla on käytetty kivituhkaa 
Jaalantiellä. 
Kuva 36: Betonikivistä on hankala rakentaa 
kaunIIsti kaartuvia pintoja. Kuva Sotkamosta 
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Valaisimet 
• Valaisimien tulee olla mieluummin yksinker-
taisia, turhia eleitä kaihtavaa muotoilua. 
Valaisimilla on hyvin näkyvä rooli taajamaku
-vassa  etenkin siihen saakka, kunnes tieympä-
ristön istutukset kasvavat. Kaikissa kolmessa 
seurantakohteessa on käytetty valmiiden mal - 
listojen valaisinta, jota on yhdistetty muotoiltuun 
 ja maalattuun  varteen, mikä tekee valaisimesta
yksilöllisen. 
Jaalantien aika yksinkertaiset, 9 metriä korkeat 
valaisimet sopivat hyvin ympäristöön. Etenkin 
 tumma puupylväs  tuntuu oikealta ratkaisulta
maaseutuympäristössä. Valaisinkupu näyttää 
kuitenkin aika kookkaalta puupylvään päässä, 
vaikka kaariaihe keventääkin valaisinta. 
Keuruulla valaistus suunniteltiin erillisenä kevyt- 
liikenteen väylälle ja ajoradalla. Ajoradalla on 
 käytetty  8 metriä korkeaa, vaaleanvihreäksi
maalattua yksinkertaista valaisinta, mikä on 
 hyvä valinta muuten melko kirjavaan taajama- 
kuvaan. Kevytliikenteen väylä valaistaan  5 met-
riä korkeilla pallovalaisimilla. 
Sotkamossa valaistukseen kiinnitettiin erityistä 
huomiota ja sen suunnittelijaksi valittiin tunnettu 
suunnittelija. Valaisimen kaareva varsi kuvaa 
kauniisti Sotkamoa ympäröivää vaaramaise-
maa. Valaisimet ovat 10 metriä korkeita ja ne 
 on  maalattu vaaleansiniseksi. Valaisimien ikä-
vän näköinen kiinnitys maahan olisi voitu tehdä 
hienovaraisemmin. 
Liikennemerkit 
• Liikennemerkkien määrään ja sijoitteluun 
tulisi kIInnittää erityistä huomiota, niin etteivät 
ne saa tarpeettoman suurta huomiota taaja- 
maku vassa. 
Taajamakuvassa liikennemerkit ja erilaiset 
opasteet saavat usein tarpeettoman hallitsevan 
aseman. Jaalantien värimaailmaltaan hillityssä 
ympäristössä etenkin jokaisen saarekkeen mo-
lemmissa päissä sijaitsevat sinivalkoraidalliset 
 "sum upylväät" erottu ivat  selvästi ympäristös-
tään. Liikennemerkit hallitsevat taajamakuvaa 
myös liikenneympyrän läheisyydessä. Jaalan 
tapaisessa arvoympäristössä tulisi kuitenkin 
tarkkaan harkita jokaisen liikennemerkin tar-
peellisuus. Niiden määrä tulisi minimoida  ja nii-
den koko voisi olla normaalia pienempi.  
Kuva 37: Jaalantien taajama-
va/a/sin. 
Kuva 38: Keuruuntien taajama-
valaisin.  
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Myös Sotkamossa liikennemerkkejä tulisi kes-
kittää nykyistä enemmän, jotta ne häiritsisivät 
kunnossapitoa ja taajamakuvaa mandollisim-
man vähän. 
Kalusteet ja erikoisrakenteet 
Kalusteissa tulisi pyrkiä yhtenäiseen yleisil-
meeseen, esim. siten, että keskustassa 
käytetään vain yhtä penkki- ja pyöräteline
-ma  Il/a. 
Mikäli kalusteiden suunnitteluun ei ole käy-
tettävissä riittäviä resursseja,  on syytä käyt-
tää ympäristöön sopivia valmiskalusteita. 
Kadunkalusteita ei ole Jaalassa käytetty ollen-
kaan, mikä on luonteva ratkaisu maaseutumai-
sella kirkonkylänraitilla. Keuruulla niitä  on käy-
tetty eniten. Raskastekoisten, hieman kömpe-
löiden penkkien metalliosista on maali osittain 
kulunut ja puuosia olivat säät haalistaneet. 
Myöhemmin keskustaan on lisätty muutamia 
metallirunkoisia penkkejä. Jokainen liike on 
 sijoittanut edustalleen valitsemansa pyöräteli-
neen, mikä lisää pienenä yksityiskohtana taa-
jamakuvan kirjavuutta. Kesäisin keskustaan 
tuodaan enemmän kesäkukkalaatikoita kuin 
 sinne  oli alun perin suunniteltu. 
Keuruuntien aukion äärellä on pieni vesiallas, 
jonka ympärillä on yksittäisiä kiviä sekä penk-
kejä. Istuskelupaikat aukiolla ja sen edessä 
sijaitsevalle leveällä kävelykatumaisella kevytlii-
kenteen väylällä tekevät keskustasta viihtyisän 
 ja viimeistellyn, ja  ne sopivat hyvin Keuruuntien 
kaupunkimaiseen luonteeseen. Penkkien sijoit- 
telu pysäköintialueiden päihin tuntui sen sijaan 
hieman kummalliselta - haluaako kukaan istua 
pysäköintialueiden keskellä? 
Sotkamossa 	suunnitelmien 	mukaiselle 
"viherkävelykadulle" oli tarkoitus tuoda puita, 
istutusaltaita ja istuinryhmiä. Ainakaan kesällä 
 1999 Kainuuntiellä  ei ollut suunnitelmien osoit-
tamissa paikoissa istutuslaatikoita, jotka olisivat 
pehmentäneet etenkin liittymien ympäristöä. 
Puiden rungonsuojat sekä metalliset penkit tori- 
alueella on maalattu vaaleansinisiksi. Torin ul-
kopuolella liikkeiden omien pöytien ja tuolien 
 lisäksi ei istuinryhmiä Kainuuntien varrella nä-
kynyt. Kevytliikenteen väylän ja liikkeiden väli-
nen tasoero on ratkaistu Kainuuntien eteläpuo-
lella ruskealla betonisella tukimuurilla. 
Kuva 41: Keuruuntien jykevät penkit pysäköinti-
alueen päässä.  
Kuva 40: Liikennemerkkien määrää voisi vä-
hentää yhdistämällä oikealla näkyvät liikenne-
merkit. Kuva Sotkamosta 
Kuva 42: Sotkamossa torin penkitkin on maalattu 
vaaleansinisiksi.  
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Melu, päästöt ja tärinä 
Taajamateiden saneeraus voi varsinkin hiljaise-
na aikana jonkin verran lisätä liikennemelua: 
kiveykset lisäävät helposti rengasääntä  ja ajoon 
tulee hidasteiden vuoksi kiihdytyksiä. Kiihdy-
tysten seurauksena polttoaineen kulutus ja sen 
 myötä pakokaasupäästöt lisääntyvät jonkin ver-
ran. Vilkkaimman liikenteen aikana muutokset 
ovat hyvin vähäisiä, sillä taajamaliikenteen rytmi 
 on  liikenteen normaalien häiriötekijöiden vuoksi
silloin hyvin vaihteleva. Kokonaisuutena melu- 
ja päästövaikutuksilla ei juurikaan ole merkitys-
tä. Epätasaisten pintojen aiheuttama tärinä  sen 
 sijaan voi joissakin maaperäolosuhteissa olla 
suurempi haitta. 
3.4 Tien käyttäjien kokemat vaikutukset 
• Jalankulkijat ja pyöräilijät ovat yleisesti sitä 
mieltä, että Illkenneympäristö  on parantunut  
ja kokevat muutoksen myönteisempänä kuin 
autoilijat. 
• Osa autoilijoista pitää saneerausta onnistu-
neena ja osa kokee lIIkkumisen vaikeutu-
neen; kavennukset, saarekkeet ja lllttymien 
 ahtaus koetaan ongelmina. 
• Saneerauksella ei näytä olevan kovin suurta 
vaikutusta kulkutavan valintaan. 
• Liikenneturvallisuuden koettiin para ntuneen 
 kaikilla seuranta paikkakunnilla. Erityisesti  se
 koskee kevytliikennettä. 
• Saneerauksen koetaan para ntaneen taaja-
mien viihtyisyyttä. Siihen vaikuttavat mm. is-
tutukset, kiveyksetja valaistus. 
Tienkäyttäjien käsityksiä taajamien liikenne- 
oloista, saneerauksen suunnittelusta ja sanee-
rau ksen vaikutuksista selvitetti in haastattel uin 
kaikissa seu rantakohteissa. Haastattel ut toteu-
tettiin nopeina katuhaastatteluina siten, että 
haastattelija pysäytti taajamatiellä liikkujia ja 
 pyysi mandollisuutta lyhyeen haastatteluun. 
Haastateltavat valittiin sattumanvaraisesti. Kul-
takin paikkakunnalta pyrittiin kuitenkin saaman 
haastatteluotokseen suhteellisen tasapainoinen 
joukko tien eri käyttäjäryhmiä. Haastattelut do
-kumentoitiin  haastattelun aikana ja välittömäst  
 sen  jälkeen haastattelurunkoon. 
Haastatteluissa käytiin läpi seuraavat asiat: 
- taajamatien liikenne ja haastateltavan liikku-
minen 
- tien uudistamisen suunnittelu 
- uudistamisen vaikutukset liikkumiseen 
- uudistamisen vaikutukset liikenneturvalli-
suuteen 
- uudistamisen vaikutukset viihtyisyyteen ja 
taajamakuvaan.  
Aluksi haastateltavalle kerrottiin lyhyesti haas-
tattelun tarkoitus ja pyydettiin suostumusta 
haastatteluun. Tämän jälkeen siirryttiin varsinai-
seen haastatteluun. Haastattelut olivat luon-
teeltaan varsin vapaamuotoisia ja epämuodolli-
sia. Haastattelija tarkensi aihetta tarvittaessa 
 mm.  esimerkein mutta ei pyrkinyt johdattele-
maan haastateltavaa "vastausten löytäm iseen". 
Ainoastaan neljä henkilöä kieltäytyi haastatte-
lusta (yksi Keuruulla ja kolme Sotkamossa). 
Kaikki haastattelut teki sama henkilö. Haastat-
telujen keskimääräinen kesto oli  n. 15 min. 
Eri paikkakunnilla haastateltiin tienkäyttäjiä seu-
raavasti: 
Jaala 
- Haastatteluja 20, haastateltuja 21. 
- Ikäjakauma (haastattelijan arvioima): alle 30 v. 3, 
30-60 v. 12,  yli  60 v. 6. 
- Naispuolisia 10 ja miespuolisia 11. 
- Pääasiassa autolla liikkuvia 6 ja jalan tai polku-
pyörällä (myös joukkoliikenne) liikkuvia  11. Ti-
lanteesta riippuen joko autolla, polkupyörällä  tai 
 kävellen  4 liikkuvia. 
- Erityisryhmät: 2 kesäasukasta ja 2 muuta ulko-
paikkakuntalaista (toinen heistä oli entinen jaala-
lainen), taksinkuljettaja, palvelukeskuksen johtaja, 
pyörätuolilla liikkuva invalidi. 
- Haastatteluajankohta: perjantai 20.8.1999 klo 
11 .00-18.30. 
Keuruu 
- Haastatteluja 20, haastateltuja 22. 
- Ikäjakauma: alle 30 v. 7, 30-60 v. 11, yli 60 v. 4. 
 -  Naispuolisia 5 ja miespuolisia 17. 
- Pääasiassa autolla liikkuvia ilja jalan tai polku- 
pyörällä (myös joukkoliikenne) liikkuvia 9. Tilan- 
teesta riippuen joko autolla tai kävellen liikkuvia 2. 
- Erityisryhmät: 2 ulkopaikkakuntalaista, 2 taksin- 
kuljettajaa, linja-autonkuljettaja ja 	pyörätuolia 
työntävä. 
- Haastatteluajankohta: perjantai 3.9.1999 	klo 
10.00-17.30.  
Sotkamo 
- Haastateltuja 20. 
- Naispuolisia 7 ja miespuolisia 13. 
- Ikäjakauma: alle 30 v. 5, 30-60 v. 9, yli 60 v. 6. 
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- Pääasiassa autolla liikkuvia 8 ja jalan tai polku-
pyörällä liikkuvia lo. Tilanteesta riippuen joko 
autolla, pyörällä tai kävellen liikkuvia 2. 
- Erityisryhmät: 1 taksinkuljettaja, 1 pyörätuolilla 
 liikkuva invalidi,  1 ulkopaikkakuntalainen. 




Jaala. Jaalantien liikennettä kuvattiin yleisesti 
suhteellisen rauhalliseksi. Liikennekulttuuria 
kuvattiin mm. "keskinkertaiseksi "ja "asiallisek-
si". Haastateltujen mukaan ylinopeutta ajetaan 
kuitenkin yleisesti ("kaikki ajavat ylinopeutta"). 
Liikkumista taajamatiellä pidettiin lähes poikke-
uksetta helppona. Muutama haastatelluista näki 
kuitenkin liikkumisessa ongelmia mm. välisaa-
rekkeet häiritsevät. Taksin kuljettaja ja pyörä- 
tuolilla liikkuva invalidi pitivät matkaa taaja - 
masta Kelopirtille (kiertoliittymästä harjun yli 
kantatie 46:lle) erittäin vaarallisena kevyen lii-
kenteen väylän puuttumisen takia. Tieosuus ei 
kuitenkaan kuulunut saneerattuun taajama- 
tiehen. Talviliikkumisessa koki noin puolet 
haastatelluista jonkin verran ongelmia (mm. 
 liukkaus, auraamattomat kevyen liikenteen 
väylät sekä K-kaupan kapeikko). 
Lähes kaikki haastatellut tien käyttäjät pitivät 
saneerausta onnistuneena  (mm. "kympin arvoi-
nen"). Toisaalta muutama haastatelluista piti 
uudistusta epäonnistuneena ("täysi fiasko").  
Saneerauksen merkittävimpänä positiivisena 
vaikutuksena pidettiin poikkeuksetta kevyen 
liikenteen edellytysten ja turvallisuuden paran-
tumista kevyen liikenteen väylien rakentamisen 
seurauksena. Muita erityisesti jalankulkijoiden  ja 
 pyöräilijöiden esiin tuomia positiivisia vaikutuk-
sia olivat suojatiet, autoliikenteen nopeuksien 
hidastuminen sekä raskaan läpiajoliikenteen 
väheneminen. Positiivisia mainintoja haastel-
luilta saivat lisäksi tien valaistus  ja istutukset. 
Jaalantien ongelmina pidettiin kiertoliittymää 
sekä ajoradan kapeutta ja välisaarekkeiden 
aikaansaamaa ahtautta tietyissä "sumppukoh-
dissa". Kapeiksi ja ahtaiksi kohdiksi nimettiin 
 Sale-kaupan ja K-kaupan kohdat sekä Kalliois-
tentien liittymä. Kiertoliittymää pidettiin esimer -
kiksi "turhana" ja "tökerönä" sekä ahtaana 
etenkin raskaille ajoneuvoille. Muita haastatte- 
Kuva 43: Erityisesti jalankulkijat ja pyöräilijät 
kokevat liikenneympäristön parantuneen. Kuva 
 Jaalasta  
lussa esiin tulleita kielteisiksi koettuja asioita 
olivat mm. kevyen liikenteen väylän kivituhka 
pinnoite kirkon kohdalla, ajoradan reunakivet 
sekä linja-autopysäkkien kapeus. 
Haastatelluista autoilijoista osa piti saneerattua 
tietä sujuvampana ja selkeämpänä ja katsoi 
liikkumismandollisuuksiensa näin parantuneen. 
 Osa  autoilijoista katsoi liikkumismandollisuuksi
-en  pysyneen ennallaan ja joku huonontuneen 
saneerauksen myötä. Suurin osa jalankulki
-joista  ja pyöräilijöistä koki liikkumisen helpottu-
neen tai ainakin säilyneen ennallaan. Muuta-
missa haastatteluissa mainittiin palveluiden 
saavutettavuuden parantuneen. Kukaan haas-
tatelluista ei maininnut liikkumistottumustensa 
muuttuneen. 
Keuruu. Keuruuntien liikennettä kuvattiin ylei-
sesti vilkkaaksi: toripäivät, "neljän ruuhka", vii-
konloput sekä nuorison "kortteliralli" iltaisin. 
Ruuhka-aikoina autot ajavat jonossa  ja vasem-
malle kääntyminen on vaikeata. Liikenne ja lii-
kennekulttuu ri ovat päivisin kunnossa. Autoili-
joita kiiteltiin varsin huomaavaisiksi. Liikenne on 
 haastateltujen mukaan iltaisin, erityisesti vii-
konloppuisin, vilkasta ja vaarallista nuorten 
hurjastellessa. Autoilijoista noin puolet piti liik-
kumista Keuruuntiellä hankalana mm. ajoradan 
 ahtauden  ja korotettujen suojateiden takia.
Tietä kuvattiin mm. seuraavasti: "Koko tie on 
 aivan susi"  ja "Liikkumisen kannalta huonoin
tuntemani taajama Suomessa". Toinen puoli 
autoilijoista ei kokenut liikkumisessa ongelmia. 
Jalankulkijat ja pyöräilijät pitivät liikkumista 
suhteellisen helppona (myös talvella).  
Taajamateiden suunnittelun kehittäminen, Seurantatutkimus 
	 45 
3 SANEERAUKSEN VAIKUTUKSET  
Autoilijat katsoivat tien saneerauksesta aiheu-
tuneen sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuk-
sia. Erityisesti kiertoliittymiä pidettiin onnistunei-
na ja toimivina. Pohjoisempaa liittymää tosin 
pidettiin ahtaana ainakin raskaalle liikenteelle. 
Myönteisiä mainintoja saivat myös parkkipaik
-kojen  lisääntyminen, kevyen liikenteen parantu
neet olosuhteet, ajoväylän kapeneminen, nope-
usrajoituksen alentaminen sekä nuorison  'kort-
telirallin" ("piliksen') helpottuminen.  
Autoilijat pitivät saneeratun Keu ruuntien suu-
rimpina ongelmina ajoradan kapeutta  (mm. 
"kinttupolku entiseen verrattuna") sekä suoja- 
teiden korotuksia, "töyssyjä ". Vasemmalle 
kääntymistä pidettiin hankalana ja liikenteen 
tukkeutumista aiheuttavana erityisesti ruuhka- 
aikoina. Kiertoliittymien katsottiin lisänneen nuo-
rison "korttelirallia". Moitteita saivat myös liian 
alhainen nopeusrajoitus, ahtaat liittymien kulmat 
ja hankalat keskisaarekkeet sekä kevyen lii-
kenteen "sekavuus". 
Jalankulkijat ja pyöräilijät kokivat saneerauksen 
vaikutukset autoilijoita myönteisemmin. Kevyen 
liikenteen olosuhteiden katsottiin selvästi pa-
rantuneen. Jalan ja pyörällä liikkumisen katsot-
tiin olevan aikaisempaa väljempää ja selkeäm-
pää. Suojateitä ja niiden korotuksia pidettiin 
onnistuneina. Keuruun tien itäpuolen kevyen 
liikenteen järjestelyä ei tosin pidetty  kovin set-
keänä koska esim. markettien kohdilla kevyt 
liikenne risteää liian usein autoliikenteen kans-
sa. Asia tuli esiin myös autoilijoiden haastatte-
luissa. R-kioskin kohdalla kevyen liikenteen 
väylää pidettiin kapeana. 
Suuri osa autoilijoista koki liikkumismandolli-
suuksien huonontuneen (liikkumisen hidastu-
neen) uuden tien myötä. Linja- ja muiden isoko-
koisten autojen osalta huonontumista pidettiin 
olennaisena. Toisaalta saneerauksen todettiin 
helpottaneen nuorison "korttelirallia". Jalankul-
kijat ja pyöräilijät kokivat liikkumisen helpottu-
neen uuden tien myötä. 
Kaksi haastatefluista mainitsi liikkumistottu-
mustensa muuttuneen saneerauksen seurauk-
sena. Toinen heistä kertoi välttävänsä nykyään 
autoilua keskustassa sen hankaluuden vuoksi 
 ja  toinen kertoi suosivansa ruuhka-aikana Keu-
ruuntien suuntaisia sivukatuja. 
Kuva 44: Kiertollittymät jakavat edelleen mieli-
piteitä. Kuva Jaalasta 
Kuva 45: Osa autoiijoista on sitä mieltä, että 
saneeraus on mennyt päin mäntyä. Kuva Keu-
ruulta 
Sotkamo. Kainuuntien liikennettä kuvattiin ylei-
sesti vilkkaaksi. Vilkkaimpia aikoja ovat maa-
nantait ja perjantait, pesäpallo-ottelujen ajat 
sekä arkipäivien "neljän ruuhka". Tällöin parkki-
paikat ovat täynnä ja joskus tielle kertyy jonoja.  
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Läpiajava raskas liikenne nimettiin myös häirit-
seväksi. Liikennekulttuuria kuvattiin suhteellisen 
hyväksi. Tosin iltaisin nuorison 'kortteliralli" ja 
hurjastelu ovat tyypillisiä ("Poikakossit ajaa ko-
vasti, muuten rauhallista'. Autoilijat pitivät liik-
kumista helppona ja liikennettä sujuvana. Myös 
pyöräilijät ja kävelijät pitivät liikkumista pääosin 
helppona. Tosin ruuhka-aikoina tien ylittämis-
vuoroa voi joutua odottamaan. Talviliikkumises
-sa  ei liukkauden lisäksi koettu erityisempiä on
gelmia. 
Valtaosa haastatelluista piti saneerausta on-
nistuneena. Autoilijat pitivät merkittävimpänä 
positiivisena vaikutuksena liikennevalojen ansi-
osta tapahtunutta liittymien toimivuuden paran-
tumista. Kääntymisen päätielle ja päätieltä kat-
sottiin olennaisesti helpottuneen valo-ohjatuissa 
risteyksissä. Kävelijät ja pyöräilijät taas totesivat 
liikennevalojen helpottavan tien ylitystä. Kaikki 
käyttäjäryhmät kokivat kevyen liikenteen olo-
suhteiden parantuneen. Jalankulkijat  ja pyäräi-
lijät pitivät kevyen liikenteen väyliä suhteellisen 
selkeinä ja toimivina sekä jalankulun ja pyöräi-
lyn erottelua varsin onnistuneena. Jalankulkijat 
 ja  pyöräilijät pitivät myös suojateitä ja niiden
välisaarekkeita onnistuneina. 
Saneerauksen negatiivisiksi vaikutuksiksi autoi-
lijat nimesivät mm. pysäköintipaikkojen  vähe-
nemisen, tien kapenemisen välisaarekkeiden 
takia ja liikennevalojen liian pitkän toiminta-ajan 
illalla. Kävelijät ja pyöräilijät eivät juuri löytäneet 
tieratkaisusta puutteita. Valaisinpylväiden si-
joittelua tosin moitittiin. Pyörätuolilla liikkuva 
invalidi nimesi liikkumistaan haittaaviksi liiken-
nevalojen liian nopean vaihtumisen talvisaikaan 
sekä suojateiden korkeat reunat. 
Sotkamossa tien käyttäjät arvioivat liikkumis-
mandollisuuksien joko parantuneen tai säily-
neen ennallaan. 
LIIkenne turvallisuus 
Jaalassa kaikki käyttäjäryhmät olivat lähes yk-
simielisiä siitä, että liikenneturvallisuus on uu-
den tien myötä parantunut. Parantumisen kat-
sottiin koskevan kevyttä liikennettä ja erityisesti 
lapsia ja vanhuksia. Turvallisuutta parantaviksi 
tekijöiksi nimettiin kevyen liikenteen väylä (ke-
vyen liikenteen eriyttäminen autoliikenteestä), 
näkyvyyden parantuminen risteyksissä sekä 
rekkaliikenteen väheneminen. 
Keuruulla valtaosa haastatelluista arvioi kevy-
en liikenteen turvallisuuden lisääntyneen autolii-
kennettä hidastavien ajoradan kavennusten ja 
korotettujen suojateiden ansiosta. Myös lasten 
 liikkumisen turvallisuuden arveltiin parantuneen. 
Toisaalta mandollisiksi lasten onnettomuusris-
kiä kasvattaviksi tekijöiksi mainittiin näkyvyyttä 
heikentävät istutukset ja lumivallit. Keuruuntiellä 
 ei arvioitu olevan liikenneturvallisuuden kan-
nalta erityisen ongelmallisia kohtia. 
Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden puutteellista 
erottelua kevyenliikenteen väylillä pidettiin myös 
turvallisuuden kannalta ongelmallisena. Kevyen 
liikenteen turvallisuutta heikentävänä pidettiin 
myös kevyen liikenteen, erityisesti pyöräilijöiden 
 ja  autojen monesti vaarallista risteämistä liikkei-
den edustalla mm. silloin kun autot siirtyvät 
parkkipaikoilta kevyen liikenteen väylän poikki 
tielle 
Sotkamossa arveltiin erityisesti liikennevalojen 
lisänneen ainakin kevyen liikenteen turvalli-
suutta. Muina turvallisuutta lisäävinä tekijöinä 
mainittiin keskisaarekkeet, 40 km/h nopeusra-
joitus ja suojatiet. Liikenneturvallisuuden kan-
nalta ongelmallisena pidettiin S-marketin riste-
ystä, jossa tiedettiin tapahtuneen onnettomuuk-
sia. 
Kuva 46: Sotkamolaisi/la on liikennevaloista 
 enimmäkseen hyviä kokemuksia. 
Viihtyisyys ja taajamakuva  
Valtaosa haastatelluista kaikilla seurantapaik-
kakunnilla koki taajaman viihtyisyyden lisäänty-
neen uudistetun tien myötä. Saneerauksien 
mandollisia taajamakuvallisia vaikutuksia ei 
kuitenkaan juurikaan tuotu esiin tai osattu arvi- 
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oida. Jaalassa taajamakuvan ja maiseman ei 
koettu merkittävästi muuttuneen. Keuruulla 
taajaman yleisilmeen kuvattiin tulleen mm. "se!-
keämmäksi", "siistimmäksi" ja "kauniimmaksi". 
Sotkamossa mainittiin taajamakuvan olevan 
"kaupunkimaisempi" ja "avarampi". 
Kuva 47: Ympäristön siistiytymisen arveltiin vä-
hentäneen ilk! va Itaa. Keuruulla kukka!aatikot 
 ovat saaneet olla rauhassa. 
Jaalassa viihtyisyyttä parantaneiksi tekijöiksi 
mainittiin istutukset ja niiden hoitaminen, va-
laistus sekä linja-autopysäkit. Keuruulla istutuk-
set, kalusteet (penkit), kiveykset ja kivien väri-
tys. Keuruulla esitettiin myös ehdotuksia viihtyi-
syyden kohentamiseksi taideteosten, lisäistu
-tusten ja kesäterassin  avulla. Sotkamossa viih-
tyisyyttä olivat lisänneet katutilan jäsentyminen, 
istutukset, kiveykset, valaisimet ja valaistus 
sekä jalkakäytävät. 
Yhteenveto  
Katuhaastattelu osoittautui varsin käyttökelpoi-
seksi ja nopeaksi tavaksi kerätä tienkäyttäjien 
näkemyksiä. Näyttäisi siltä, että seurantakoh-
teissa käyttäjien erilaisia näkemyksiä  ja huomi-
oita saatiin suhteellisen hyvin kerättyä jo kah-
dellakymmenelläkin haastattelulla. Tätä tukee 
 se,  että kussakin kohteessa haastattelusarjan
loppuvaiheessa uusia asioita ja uudenlaisia 
näkemyksiä ei enää juurikaan tullut esiin. Me-
netelmän ongelmana on mm. se että haastat-
telutilanteet tulevat haasteltaville nopeasti, joten 
näkemysten pohdiskeluun ei liiemmin ole mah-
dollisuutta. Toisaalta haastattelun suorittaminen 
"tutkimuskohteessa" taajamatiellä helpottaa 
haastateltavia aiheeseen orientoitumisessa. 
Haastateltavien kiireisyys haittasi myös joitakin 
haastatteluja. 
Keuruulla ja erityisesti Sotkamossa ongelmaksi 
osoittautui se, että saneerauksista oli jo kulunut 
useita vuosia. Haastateltavat eivät aina enää 
muistaneet vanhaa taajamatiejärjestelyä, joten 
saneerauksen vaikutusten arviointi oli hankalaa. 
 Asia  tuli selkeimmin esiin nuorten kohdalla. 
Haastateltujen tienkäyttäj ien mukaan saneera-
uksen merkittävimpiä positiivisia vaikutuksia 
kaikissa seurantakohteissa oli kevyen liikenteen 
edellytysten ja olosuhteiden paraneminen kevy-
en liikenteen järjestelyjen kehittämisen seura-
uksena. Jaalassa muita erityisesti jalankulkijoi-
den ja pyöräilijöiden esiin tuomia positiivisia 
vaikutuksia olivat suojatiet, autoliikenteen no-
peuksien hidastuminen sekä raskaan läpiajolii-
kenteen väheneminen. Keuruulla myös kierto-
liittymiä pidettiin onnistuneina ja toimivina. Sot-
kamossa autoilijat pitivät merkittävänä positiivi-
sena vaikutuksena liikennevalojen ansiosta 
tapahtunutta liittymien toimivuuden parantu-
mista. Kääntymisen päätielle  ja päätieltä katsot-
tiin olennaisesti helpottuneen valo-ohjatuissa 
risteyksissä. Kävelijät ja pyöräilijät taas totesi-
vat liikennevalojen helpottavan tienylitystä. 
Toisaalta erityisesti haastateltujen autoilijoiden 
mielestä saneerauksesta aiheutui myös haitalli-
sia vaikutuksia. Jaalassa ongelmina pidettiin 
kiertoliittymää sekä ajoradan kapeutta ja väli-
saarekkeiden aikaansaamaa ahtautta. Keu-
ruulla autoilijat pitivät saneeratun tien suurimpi-
na ongelmina ajoradan kapeutta sekä suojatei
-den  korotuksia. Sotkamossa saneerauksen
negatiivisiksi vaikutuksiksi autoilijat nimesivät 
 mm. pysäköintipaikkojen  vähenemisen ja tien
kapenemisen välisaarekkeiden takia. 
Valtaosa haastatelluista kaikilla seurantapaik-
kakunnilla koki liikenneturvallisuuden ja taaja-
man viihtyisyyden lisääntyneen uudistetun tien 
myötä. 
Jalankulkijat ja pyöräilijät näyttävät yleisesti 
kokevan saneerauksen vaikutukset autoilijoita 
myönteisemmiksi. 
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3.5 Taajaman liike-elämä  
• Yrittäjille on tärkeintä se, että autoilevien 
asiakkaiden asiointimandollisuudet  ja fake/u-
liikenteen sujuvuus turvataan. 
• Kevytliikenteen olosuhteiden parantaminen 
ei näytä olevan kovin tärkeää. 
• Taajamateiden parantaminen ei ole aiheut- 
tanut yrityksille merkittäviä kustannuksia. 
• Vllhtyisyyden para ntumisella (sinänsä hyvä 
asia) ei katsota olevan merkittävää vaiku-
tusta yritysten toimintaedellytykslln. 
mutta toisaalta 
• Saneerauksen nähtiin lisänneen taajamatien 
vetovoimaa ja samalla muualla sijaitsevien 
yritysten toimintaedellytysten arvioitiin hei-
kenneen. 
• Mandollisuus vaikuttaa taajama tien suunnit-
teluun on yrityksille tärkeää. 
Seuraavassa esitettävät taajaman liike-elämään 
kohdistuneet vaikutukset perustuvat esimerkki- 
kohteissa tehtyihin yrityshaastatteluihin ja näin 
 ollen  kuvaavat lähinnä sitä, miten yrittäjät koke-
vat taajamatien parantamisen. 
Pysäköinti 
Yrittäjille on tärkeintä taajamateiden parantami-
sessa se, että autoilevien asiakkaiden asiointi-
mandollisuudet turvataan. Pysäköintipaikkojen 
väheneminen ja kiinteistölle ajon vaikeutuminen 
koetaan yritysten toimintaedellytyksiä haittaavi-
na tekijöinä. Vaikka taajaman viihtyisyyttä ja 
jalankulkumandollisuuksia parannetaan, asiak-
kaiden uskotaan haluavan yhä liikkua autolla. 
Esimerkkikohteista pysäköintipaikkojen vähe-
neminen tuntui olevan ongelma erityisesti Keu-
ruulla, jossa paikkojen kokonaismäärä kasvoi 
mutta joillakin kiinteistöillä ilmeisesti myös vä-
heni. 
Isompien ja asuntovaunua vetävien ajoneuvojen 
pysäköintimandollisuudet todettiin heikoiksi. 
Keuruulla pysäköintimandollisuuksien vähene-
misen epäiltiin jopa tehneen taajamasta vä-
hemmän houkuttelevan asiointipaikan ohikul-
kumatkalla olevien keskuudessa. Suurinta tyy-
tyväisyys pysäköintijärjestelyihin oli Sotkamos
-sa. Pysäköinnin vaikeutuminen  liikkeiden edes-
sä oltiin valmiita hyväksymään osana ympäris-
tön viihtyisyyden kohentamista. Sotkamossa 
pysäköintiä on edesauttanut mandollisuus 
käyttää hyväksi toria ja sen ympäristöä. 
Jakeluliikenne 
Yrityksille on tärkeää jakeluliikenteen sujuvuus. 
Eniten kritiikkiä annettiin Jaalassa, jossa tyyty-
mättömyyttä aiheuttivat kiinteistöille johtavien 
liittymien ja liikenneympyrän ahtaus sekä liian 
pitkät ja korkeat keskikorokkeet. Näiden todet-
tiin vaikeuttaneen huomattavasti raskaiden ajo-
neuvojen ajamista kiinteistöjen piha-alueille. 
Myös muualla tuli esille pientä heikkenemistä 
 lastin purkumandollisuuksien  osalta. 
Kuva 48: Tämän liikkeen pihaan voi helposti 
poiketa isompikin ajoneuvo.  Kuva Jaalasta 
Ympäristön viihtyisyys 
Yrittäjät pitivät ympäristön vi ihtyisyyden kohe-
nemista hyvänä asiana. Tällä ei kuitenkaan 
katsottu olevan juurikaan vaikutusta yritysten 
toimintaedellytyksiin. Ympäristön viihtyisyys tuo 
mandollisesti taajamaan joitakin ohikulkijoita ja 
 turisteja, mutta kyse  on yritysten toiminnan
kannalta marginaalisesta tekijästä. 
Kevytliikenne 
Kevytliikenteen olosuhteiden parantaminen ei 
näytä olevan yrityksille tärkeää. Keuruulla jopa 
todettiin, että kevytliikenteen väylät ovat suh-
teettoman leveitä ja neliöt olisivat tehokkaam
-massa  käytössä ajoradal la. Vastaavasti Jaalas
sa todettiin raskaan liikenteen toimintaedelly-
tysten heikentyneen, koska taajamatien paran-
taminen on toteutettu kevytliikenteen ehdoilla. 
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Yrityksille aiheutuneet kustannukset  
Taajamateiden parantaminen ei ole aiheuttanut 
yrityksille merkittäviä kustannuksia. Omille kun-
teistöille mandollisesti tehdyt parannukset olisi 
tehty muutenkin jossain vaiheessa. Myöskään 
epäsuoria kustannuksia ei ole aiheutunut esi-
merkiksi vuokrien tai ylläpitokustannusten nou-
sun muodossa. Sotkamossa tosin istutusten 
ympärille rakennettujen suojarakennelmien to-
dettiin hieman haittaavan lumitöitä. 
Yritystoiminnan siirtyminen 
Keuruulla ja Sotkamossa todettiin, että hank-
keiden toteuttamisen jälkeen yritystoiminta  on 
 siirtynyt yhä selvemmin taajamatien varteen. 
Samalla muualla sijaitsevien yritysten toiminta-
edellytysten arvioitiin heikenneen. Vaikutusta ei 
kuitenkaan tule korostaa, koska haastatteluissa 
esitettiin kommentteja myös vaikutuksen vähäi-
syydestä. Haastatteluissa esitettiin myös, että 
yritystoiminnan keskittyminen taajamatien var-
teen on selkeyttänyt keskustaa. 
Suunnitteluun osallistuminen 
Yritykset kokevat tärkeäksi mandollisuuden 
vaikuttaa taajamatien suunnitteluun. Sotkamos
-sa  tyytyväisyys oli selvästi suurinta ja yritykset 
kokivat mielipiteidensä tulleen huomioon ote-
tuiksi. Rakentamisvaihetta kuvattiin kuitenkin 
kaoottiseksi. Jaalassa ja Keuruulla tyytyväisyys 
ei ollut yhtä suurta ja mielipiteiden vaikutta-
vuutta epäiltiin.  
Kuva 49: Keuruulaisten kauppiaiden mielestä 
nämä neliöt ovat tehottomassa käytössä. 
3.6 Kunnossapito  
• Kustannusten nousua pidettiin työn moni- 
puolistuminen huomioon ottaen vähäisenä. 
 •  Kustannusten nousua on pystytty hillitse- 
mään työn tehokkuutta parantamalla. 
• Ura kointi on jopa parantanut talvihoidon 
 ajoitusta.  
• Lumitilan puute on ongelma. 
• Istutusten päälle kertyvä lumi peittää helposti 
 näkemiä  (erityisesti la psi/ta). 
• Kestä v/en materiaalien käyttö helpottaa ta/
-v/ho itoa. 
• Kunnossa p/to vaatii jonkin verran er/ko/ska-
lustoa. 
• Kivettyjen pintojen hoito vaatii käsityötä.  
• Kapea poikkileikkaus näyttää lisäävän pääl-
lysteen paikka us- ja uusimistarvetta. 
Taajamateiden saneeraus on lisännyt kunnos-
sapitokustannuksia kaikissa esimerkkikohteis
-sa.  Se onkin luonnollista, sillä kaikissa kohteis-
sa on tullut uutta kunnossapidettävää ja liiken-
neympäristössä on kunnossapidettäviä yksityis-
kohtia paljon aiempaa enemmän. Kustannusten 
nousua on pystytty hillitsemään työn tehok-
kuutta parantamalla (urakointi) mutta laadusta 
ei ole haluttu tinkiä. Kunnissa kustannusten 
nousua pidettiin kuitenkin työn vaikeutuminen  ja 
 monipuolistuminen huomioon ottaen vähäisenä 
 ja  nähtiin, että sen verran kannattaa maksaa 
paremmasta liikenne- ja taajamaympäristöstä. 
Talvihoidon ajoitus on Jaalassa pysynyt ennal-
laan ja Keuruulla sekä Sotkamossa jopa pa-
rantunut, sillä näissä kohteissa työn tekevät 
urakoitsijat, joille taajamatie on ykköskohde. 
 Jaalassa työn epäiltiin kuitenkin jatkossa vai-
keutuvan, kun paikallinen Tielaitoksen sivutuki-
kohta lakkautetaan ja kalusto siirtyy 20 km kau-
emmaksi. 
Lumitilan puute on kaikille kohteille yhteinen 
ongelma. Jaalassa se koskee lähinnä niitä tie- 
osuuksia, joilla on korotettu kevytliikenteen 
väylä. Keuruulla lumitilaa ei ole keskeisimmällä 
alueella juuri ollenkaan, joten kaikki aurauslu
-met on  kuljetettava pois. Pysäköintialueita  on 
 kuitenkin mandollista  ja pakkokin käyttää lyhyt-
aikaisesti lumen välivarastoina. Sotkamossa 
 lumi  on kuijetettava pois parin viikon välein.
Paksulumisilla alueilla myös suojateiden ja hit-
tymien lähellä olevat istutukset ovat ongelmalli - 
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sia, sillä matalienkin kasvien p äälle kertyy no-
peasti niin paljon lunta, että syntyy näkemäes-
teitä. 
Jaalassa ja Keuruulla talvihoito pystytään teke-
mään normaalilla kalustolla. Jaalassa tosin ka-
pea poikkileikkaus koetaan autoaurauksessa 
melko tiukaksi. Sotkamossa on kevytliikenteen 
 väylien auraamista varten jouduttu hankkimaan 
normaalia kapeampaa kalustoa (urakoitsija). 
Talvihoitoa haittaavia tekijöitä ovat mm. koro-
tetuilla kevytliikenteen väylillä olevat liikenne-
merkit ja valaisin- ym. pylväät. Lisäksi kunnos-
sapitäjät toivovat, että istutuslaatikot, penkit, 
pyörätelineet ym. irtonaiset kalusteet vietäisiin 
talveksi pois. Aurattavilla alueilla olevien ra-
kenteiden ja käytettävien materiaalien tulisi  
Kuva 50: Sotkamon keskustasta lumet on ku/
-jetetta va Pois muutaman viikon välein ja jälje  
näkyvät keväällä. 
/ 
Kuva 51: Avo-ojalla on hyvätkin puolensa: lumi- 
tila lisääntyy ja sulamisvedet seisovat harvoin 
tiellä tai kevytillkenteen väylällä. Kuva Jaalasta 
myös olla sellaisia, jotka kestävät pieniä kolhu-
ja. Esimerkiksi graniittinen reunakivi kestää 
pientä raapaisuakin, mutta betonikivi rikkoutuu 
melko helposti. Myös putkirakenteisiin istutus-
ten suojiin ym. tulee helposti vaurioita. Betoniki-
vettyihin alueisiin ei esimerkkikohteissa ole  tul-
lut suurempia vahinkoja, vain muutama korke-
alla ollut kivi on irronnut. 
Kesähoidon kannalta betonikivetyt ja asfaltoidut 
 alueet toimivat yleensä hyvin. Kuitenkin alueilla, 
joilla ei jatkuvasti liikuta (suojatie- ja kanavoin-
tisaarekkeet, pylväiden juuret, seinustat jne.), 
kiveyksen saumoihin kasvaa helposti heinää, 
rikkaruohoa ja jopa pajuja, joiden poistaminen 
onnistuu vain käsityönä. Suojatiemerkintöihin 
käytetty betonikivi, varsinkin vaalean harmaa, 
kestää liikenteen kulutusta selvästi huonommin 
kuin asfalttibetoni. Kiveys joudutaan uusimaan 
vilkasliikenteisillä alueilla muutaman vuoden 
välein. Kestävämpi ratkaisu saadaan aikaan 
käyttämällä betonikiven sijasta tummaa  ja vaa-
leaa graniittia. Noppa- ja nupukivi eivät kuiten-
kaan sovi kaikkialle, sillä niiden käyttäminen voi 
lisätä lähellä oleviin rakennuksiin kohdistuvaa 
melu- ja tärinähaittaa. 
Kapea poikkileikkaus näyttää lisäävän ajoradan 
päällysteen paikkaus- ja uusimistarvetta. Vai-
kutus näkyi jo selvästi Keuruulla, jossa erityi-
sesti kavennusten ja keskisaarekkeiden koh-
dalla oli syvät raideurat. Kavennusten kohdalla 
urautuminen korostuu, jos paikalla on korotettu 
suojatie, sillä nousuluiskissa tiehen kohdistuvat 
 rengas-/nastavoimat  ovat selvästi muita tie-
osuuksia suurempia. Tarvittavat paikkaukset 
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huonontavat liikenneympäristön yleisilmettä. 
 Jos  korotettujen suojateiden pintamateriaalina
 käytetään luonnonkiveä,  on sen käyttö myös
luiskissa perusteltua. 
Jaalassa ja Keuruulla käytetty kenttäkiveys 
näyttää ongelmalliselta: roskat,  ymp äristöstä 
kerääntyvä pöly ym. on vaikea puhdistaa muu-
ten kuin käsityönä (harja, vesisuihku, imuri, ...). 
 Jos  kiveys on istutettu hiekkaan tai muuhun
maa-ainekseen, se pitää kitkeä muutaman ker-
ran vuodessa ja on siitä huolimatta ajoittain 
hoitamattoman näköinen. Jaalassa ko. työhön 
 on  palkattu koululaisia. 
Liikenneympäristön parantaminen näyttää myös 
aktivoivan ihmisiä huolehtimaan liikkumisympä-
ristönsä siisteydestä: Jaalassa paikalliset martat 
huolehtivat vapaaehtoistyönä roskien keräämi-
sestä ja Keuruulla todettiin, että roskaaminen ja 
 varsinkin istutuksiin ym. kohdistuva ilkivalta ovat 
tien parantamisen jälkeen selvästi vähentyneet.  
Kuva 53: Kuluminen näkyy jo Keuruuntien töys-
syissä ja suojateiden betonikiveyksissä.  
Kuva 54: Kenttäkiveyksen hoitaminen vaatII kä-
sityötä. Kuva Jaalasta 
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Taajamatiehankkeet syntyvät liikenteellisistä ja 	turvallisuus, yleinen näkyvyys ja liikkumisen 
ympäristöllisistä tarpeista. Liikenneturvallisuu- 	helppous. Sama ihminen voi tilanteesta riippuen 
dessa on puutteita ja liikenne on jäsentelemä- 	kuulua useaan ryhmään, esimerkiksi olla sekä 
töntä niin, ettei kaikille tienkäyttäjille ole tasa- 	kävelijä että autoilija.  
vertaisia liikkumisedellytyksiä. Toisaalta taaja- 
makuva voi olla ankea, ja sen parantaminen 
edellyttää myös liikenneratkaisujen uudista- 	4.1 Suunnitteluprosessi 
mista; on mm. korjattava vanhoja virheitä. 
Taajamateiden suunnittelussa on syytä nou- 
Parantamisen lähtökohtana on tavallisesti 60- 	dattaa nykyisin käytössä olevaa prosessimallia, 
tai 70-luvulla autoliikenteen näkökulmasta pa- 	tarve-! toimenpideselvitys - yleissuunnittelu - 
rannettu tie. Nyt tavoitteena on kokonaisvaltai- 	tiesuunnittelu - rakennussuunnittelu. Vaiheittain 
nen suunnittelu, jossa taajaman kaikki toiminnot 	tarkentuvan suunnittelun ideana on mm. se,  
otetaan tasavertaisesti huomioon. Siksi  on sel- 	että yleispiirteisessä suunnittelussa esiin tulevat 
vää, että ratkaisuissa painottuvat voimakkaasti 	ongelmat ohjaavat seuraavien suunnitteluvai- 
mm. kevytliikenteen olosuhteiden ja usein myös 	heiden muotoutumista, ts. vaikuttavat siihen 
taajamakuvan parantaminen ja autoliikenne 	mitä asioita jatkosuunnittelussa painotetaan  ja 
joutuu antamaan tilaa muille liikennemuodoille 	mitä tahoja suunnittelussa on mukana. 
ja toiminnoille - ei välttämättä pinta-alaa mutta 
toimintaedellytyksiä. 
Tavoitteet 
Usein hankkeista on tullut kalliita, sillä tietila on 
 rakennettu kokonaan uudelleen, ratkaisut ovat 
olleet pienipiirteisiä ja päällysteinä on käytetty 
kalliita ja hyviä pohjarakenteita vaativia materi-
aaleja. Myös yksilöllisten kalusteiden  ja laittei-
den käyttäminen on jossain määrin nostanut 
parantamisen kustannuksia. Hanketta hahmo-
tettaessa voivat lähtökohtana olla esimerkiksi 
seuraavat periaatteet: 
- jos tien rakenne on hyvä ja tienvarren asuk-
kaat sekä yrittäjät ovat tyytyväisiä olemassa 
olevaan tilanteeseen, on syytä pitäytyä pie-
niin liikenneturvallisuutta ja liikenneympäris-
tön jäsentelyä parantaviin toimenpiteisiin. 
- jos tie ja siihen liittyvät piha- ym. alueet on 
 niiden rakenteen, kuivatuksen, liikennealu-
een jäsentelyn ym. seikkojen vuoksi raken-
nettava pääosin uudelleen (vanhoja raken-
teita ei voida niiden laadun vuoksi käyttää 
hyväksi, kevytliikenteen väylää ei ole tms.), 
 on taajamaympäristön  parantaminen syytä
ottaa aina keskeiseksi tavoitteeksi. 
Parantamisen vaikutukset kohdistuvat tien-
käyttäjiin sekä tien varren kiinteist öihin ja pal-
veluihin. Vaikutusten keskeisiä kohderyhmiä 
ovat eri kulkumuotojen lisäksi ns. heikot ryhmät, 
joita ovat mm. lapset, vanhukset ja liikuntaes-
teiset. Heikkojen ryhmien osalta olennaisia ky-
symyksiä ovat mm. ajonopeudet, tien ylitysten 
Suunnittelussa on huolehdittava siitä, että 
hankkeen alkuperäiset, joskus melko yksilöidyt
-kin  tavoitteet säilyvät. Prosessin edetessä ta-
voitteita tarkennetaan edellisissä suunnittelu- 
vaiheissa havaittujen ongelmien ja mandollisesti 
myös suunnitelmissa havaittujen puutteiden 
perusteella ja ne voidaan esittää esimerkiksi 
siten, kuin Jaalantien rakennussuunnitelman 
tarkistamisessa - vaatimuksina asioista, joihin 
suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota. Ta-
voitteiden tarkentaminen on kaikesta huolimatta 
vaikeaa ja tavoitteiden ja toimenpiteiden raja 
 hämärtyy helposti. Yksityiskohtaiseen suunnit-
teluun mentäessä se ei liene kuitenkaan vaaral-
lista. 
Aikataulu 
Han kkeiden suunnitteluaikataulun tulisi olla 
melko väljä niin, että ratkaisut ehtivät kunnolla 
kypsyä sekä työryhmässä että niillä tahoilla, 
jotka haluavat ottaa suunnitelmaan kantaa. Ny-
kyinen vaiheistettu suunnittelu ja myös yleis- 
suunnitelmia koskeva suunnitelmien käsittelyta
-pa antavatkin  siihen hyvät mandollisuudet. Jos 
 aikataulu  on kireä, on kuitenkin olemassa vaa-
ra, että suunnitteluprosessista tulee putki, johon 
ei mandu riittävästi vaihtoehtoja ja arvokeskus-
telua. 
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Suunnittelun organisointi 
Se, mitä tahoja suunnittelussa pitää olla muka-
na, on tapauskohtaista ja tulee miettiä toiminta- 
suunnitelmaa tehtäessä. Myös se, miten ulko-
puolinen asiantuntemus hankitaan, voi vaihdel-
la. Taajamahankkeissa on kuitenkin selvää, että 
kiinteistöt pitää kytkeä suunnitteluun  ja asuk-
kaille sekä tienkäyttäjille pitää tarjota helppo 
mandollisuus esittää mielipiteitään. Kiinteistöjen 
osalta saattaa kunnan aktiivisuus Keuruun esi-
merkin mukaisesti (kunnan edustaja neuvotte-
lee kaikkien kiinteistöjen kanssa) olla usein pa-
rempi vaihtoehto, kuin asioiden käsittely hanke- 
ryhmässä olevan edustajan välityksellä. 
Käyttökelpoisia menetelmiä työryhmän ulkopuo-
lisessa työskentelyssä ovat esimerkiksi työn 
ajan toimivat yhteistyöryhmät ja laajemman 
joukon näkemysten kokoamiseen painottuvat 
tilaisuudet. Vuorovaikutuksen kattavuutta ja 
tiedonhankintaa voidaan tarvittaessa parantaa 
erityisryhmien osalta eri tavoin. Näkemyksiä ja 
arviointitietoa voidaan kerätä esimerkiksi ryh-
mähaastatteluilla, joihin osallistuvat asiasta 
kiinnostuneet alueen asukkaat ja tienkäyttäjät. 
 Koululaisten näkemyksiä voidaan koota esimer-
kiksi koululla järjestettävässä tilaisuudessa. 
Suunnittelussa saattaa olla syytä varautua 
myös näkemyseroihin. Ristiriitojen mandollisuus 
sekä käsittelyn ja hallinnan tarve tulee ottaa 
huomioon vuorovaikutusta suunniteltaessa. 
Hankkeen toteuttajilla, Tielaitoksella  ja kunnalla, 
tulisi olla suunnittelussa liikenneteknisen osaa-
misen ohella myös maankäyttö- ja ympäristö- 
asiantuntemusta (taajamakuva), sillä taajama- 
tien suunnittelu on ensisijassa erilaisia toimin-
toja sisältävää tilasuunnittelua. Jos taajamaku
-van  parantaminen on vahvasti suunnittelun ta
voitteissa, on syytä harkita nykyistä enemmän, 
mitä ammattikuntaa hankkeen vetäjä edustaa. 
Tiedottaminen 
Suunnitelmaa havainnollistavan aineiston mer-
kitys on suuri. Erityisesti tämä tuli esiin Keu-
ruulla, jossa kunta neuvotteli ja sopi asioista 
erikseen jokaisen kiinteistön kanssa. Luonnos- 
tasoiset kuvat, joista ratkaisujen vaikutukset oli 
helppo hah mottaa, auttoivat merkittävästi yh-
teisymmärryksen löytymisessä. Suunnittelussa 
tulisikin käyttää hyväksi erilaisia tekniikoita 
tuottaa suunnitelmaa havainnollistavia piirrok-
sia, tarpeen mukaan vaikka kiinteistökohtaises
-ti.  
Tienkäyttäjähaastatteluiden mukaan vain vähän 
yli puolet paikkakuntalaisista ilmoitti tienneensä 
suunnittelusta. Kuntalaiset paremmin tavoittava 
tiedottaminen edellyttää ilmeisesti koteihin ja-
ettavien tiedotteiden tekemistä ja asian nor-
maalista uutisoinnista poikkeavaa, mandolli-
simman visuaalista käsittelyä lehdistössä. Kaik-
kia ei kuitenkaan voida tavoittaa eikä siihen 
kannata kohtuuttomasti panostaakaan. Sen 
 sijaan  on tärkeää tavoittaa kaikki ne, joiden 
asumiseen ja elinkeinoihin muutoksilla saattaa 
olla vaikutusta. 
Hankkeen kustannukset 
Hankkeen rakentamis- ja kunnossapitokustan-
nuksista tulisi keskustella kaikissa suunnittelu- 
vaiheissa, sillä yleensä kustannusten tietoinen 
ku rissapitäm i nen pakottaa myös hanketta kos-
kevaan arvokeskusteluun. 
Hankkeiden toteuttaminen 
Rakentamisen aikana suunnitelmiin joudutaan 
yleensä tekemään tarkistuksia. Tarkistuksia 
tehtäessä hankkeen suunnittelijoiden tulisi olla 
mukana niin, että hankkeen tavoitteet säilyvät 
eikä ratkaisuja ainakaan vahingossa vesitetä. 
Muutoksista on myös kuultava niitä asukkaita, 
kiinteistönomistajia ja yrittäjiä, joihin ne vaikut-
tavat. 
4.2 Toimenpiteiden valinta 
Taajamatien suunnittelussa tulee ensiksi luoda 
kehykset varsinaisten toimenpiteiden suunnit-
telulle; ts. jaksottaa tie toiminnallisesti erilaisiin 
osiin ja hahmottaa kunkin osan tarpeet ja oikea 
mittakaava. Oikein määritetty  ja toteutettu jak-
sottaminen ja kunkin osan mittakaavaan so
-peutetut  ratkaisut helpottavat liikenneympäris-
tön omaksumista ja siinä liikkumista. 
Suunnittelussa pyritään ennakoimaan myös 
maankäytössä tapahtuvat muutokset, sill ä ni-
menomaan ne muokkaavat taajaman mittakaa-
vaa ja muita suunnittelun kehyksiä. Taajamatien 
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saneerauksella kokonaisuuteen voidaan vai-
kuttaa enää vain rajallisesti. 
Lilkenteellinen tehokkuus 
Liikennetilan jäsentelyssä voidaan kevytliiken
-teen  erottamista autol iikenteestä pitää itsestään 
selvänä. Vilkkaimmilla keskusta-alueilla saattaa 
myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden erottelu 
olla tarpeen. Erottelu toimii parhaiten,  jos jalan- 
kulku voidaan kytkeä kiinteästi tien varrella ole-
viin toimintoihin ja pyöräväylä on niistä selkeästi 
irti. Pelkkä viiva väylien välissä tai erilainen 
päällyste ei yleensä riitä. Erottelun toimivuutta 
parantaa, jos on käytettävissä tilaa niin, että 
pyörien pysäköinti, penkit, istutukset ym. voi-
daan sijoittaa "erotuskaistalle". Järjestely edel-
lyttää lisäksi toimivaa tienpitäjien  ja kiinteistöjen 
yhteistyötä sekä ratkaisuja toteutettaessa että 
myöhemmin kunnossapidossa. Kaiken kaikki-
aan ratkaisujen tulee olla sellaisia, että ympä-
ristö houkuttelee jalankulkuun ja pyöräilyyn se-
kä joukkoliikenteen käyttöön siellä, missä  se on 
 vaihtoehtona olemassa. 
Autoliikenteen väyläksi riittää lähes poikkeuk-
setta normaali kaksikaistainen tie. Liikekeskus-
tan kohdalla tiehen voi liittyä lyhytaikaista pysä-
köintiä palvelevia pysäköintitaskuja. Taajamis-
sa, joissa läpikulkuliikenteelle ei ole vaihtoeh-
toista reittiä, liikenteen sujuvuus edellyttää vilk-
kaimpien liittymien kanavointia. Muualla kana-
voinnit eivät yleensä ole tarpeen. 
Liikenneturvallisuuden kannalta tehokkaimpia  ja 
 useimmissa pienten  tai pienehköjen taajamien
keskustoissa käyttökelpoisia toimenpiteitä ovat 
kiertoliittymät sekä sellaiset kevytliikenteen olo-
suhteita parantavat toimenpiteet, jotka samalla 
alentavat autoliikenteen nopeuksia (mm. koro-
tetut suojatiet ja keskisaarekkeet). Kokonaisuu-
den tulee olla sellainen, että ajonopeus on 
 luonnostaan  30 - 40 km/h. Kyseiset toimenpi-
teet rauhoittavat samalla keskustaa turhalta 
läpikulkuliikenteeltä; erityisesti raskas liikenne 
hakeutuu vaihtoehtoisille reiteille. Tiiviisti raken-
netussa ympäristössä ja vilkkaissa liittymissä 
myös liikennevalot ovat käyttökelpoinen ratkai-
su. Liikennevalot aiheuttavat kuitenkin aina  vii-
veitä, minkä vuoksi niitä tulisikin käyttää  vain, 
 jos  autoliikenteen ohjaus sitä edellyttää. Erillis-
ten suojateiden kohdalla korotukset ja saarek-
keet ovat lähes aina parempi ratkaisu. 
Ympäristöllinen tehokkuus 
Taajamakuvaa parannetaan tien eri jaksoilla 
erilaisin keinoin. Ympäristörakentaminen (mm. 
kiveykset ja kalusteet) on syytä keskittää kes-
kustajaksolle, rakennetuimpaan ympäristöön. 
 Tien hierarkiaa tukevien  jaksojen vaihtumista
korostetaan porttikohdalla, jona voi olla esim. 
kiertoliittymä, keskisaareke, istutuksia tai va-
laistuksen muuttuminen. Taajamatietä jäsentää 
myös sen keskikohdan, esim. torin, aukion tai 
 muun tärkeän pisteen esiintuominen. 
Taajamatien mittakaava kertoo ympäristön 
luonteesta. Sen vuoksi katutilan tulisi keskustaa 
kohti tultaessa ja kevytliikenteen lisääntyessä 
muuttua ihmisenkokoiseksi. Tietilan jäsentä-
miskeinoja ovat mm. tasauksen sovittaminen 
 ympäristöön (usein laskeminen), liikennemuo-
tojen jäsentäminen (kevytliikenteen erottaminen 
autoliikenteestä, poikkileikkauksen kaventami-
nen, pysäköinnin järjestäminen) ja istutukset. 
 Jos  mittakaava on jakson luonteeseen sopima-
ton, taajamakuva ei parane, vaikka tien reunat 
kuinka istutetaan ja kivetään luonnonkivillä. 
 Perusasioiden ollessa kunnossa taajaman viih-
tyisyyttä ja omaleimaisuutta voidaan parantaa 
yksittäisillä elementeillä, joiden kustannuste-
hokkuus vaihtelee. 
Istutukset ovat kustannusten kannalta tehokas 
keino parantaa taajaman omaleisuutta ja viihtyi-
syyttä, kunhan niiden kohdalla muistetaan riittä-
vä istutuskoko ja alkuhoito. Myös valaistuksella 
voidaan parantaa taajamakuvaa tehokkaasti, 
koska valaistuksen merkitys on suuri niin Va-
loisaan kuin pimeään aikaan. Kustannusten 
kannalta tehokkaiden valaisimien, kuten myös 
pintamateriaalien ja muiden kalusteiden, on 
 oltava malliltaan  ja materiaaleiltaan ajattomia ja
 kestäviä. Pintamateriaalien  ja kalusteiden käy-
tön tulee olla kohtuullista, jotta taajamatietä ei 
"ylisaneerata". 
Kustannustehokkuus 
Taajamateiden saneerauksen kustannukset 
muodostuvat rakentamiskustannuksista sekä 
kunnossapito-, onnettomuus- ja ajoneuvokus-
tannusten muutoksista. Aikakustannusten tar-
kastelu ei taajamahankkeissa ole mielekästä. 
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Kustannusmielessä suurin hyöty saavutetaan 
panostamalla liikenneturvallisuuteen. Esimer-
kiksi yksi liikennekuolema vähemmän Keuruun-
tiellä säästää yhteiskunnalle talvikunnossapidon 
kustannukset yli kolmenkymmenen vuoden 
ajalta (9,5 Mmk! 0,28 Mmk!v). Liikenneturvalli-
suuteen panostaminen on erityisen kannattavaa 
kohteissa, joissa tie tai tietila rakennetaan ko-
konaan uudelleen. Tällöin esimerkiksi kaven-
nuksen tekeminen ei juurikaan lisää kustannuk-
sia normaaliin reunakiviratkaisuun nähden, kun 
sille erillisenä toimenpiteenä tulee hintaa toteu-
tuksesta riippuen 10-30 000 mk. 
Ajoneuvokustannusten muuttumiseen vaikutta-
vat sekä ratkaisut sinällään (hidasteet, suju-
vuutta parantavat toimenpiteet jne.) että taaja-
man tieverkko. Hankkeen arvioinnin kannalta 
niiden merkitys on kuitenkin hyvin pieni. 
Taajamahankkeiden kustannusvaikutuksia  ei 
ole kokonaisuutena tutkittu eikä niiden kannat- 
tavuudesta ehkä voida hankkeiden erilaisuuden 
Kuva 55: Kustannustehokas.  
Kuva 56: Minkä hinnassa säästäa....  
vuoksi kovin yleispäteviä arvioita esittääkään. 
Hyvillä ratkaisuilla voidaan kuitenkin saavuttaa 
sekä yhteiskunta- että yksityistaloudellisia hyö-
tyjä. Toisaalta taajamatiet muodostavat perus-
tan kunnan keskustan toiminnalle ja vaikuttavat 
merkittävästi taajamien viihtyisyyteen sekä kun-
tien ulkoiseen ilmeeseen. Siten niiden rakenta-
mista voidaan verrata esimerkiksi kulttuuritilojen 
rakentamiseen ja pitää yleensä kannattavana. 
Erillishankkeista saatujen kokemusten perus-
teella tiedetään, että yksittäisistä toimenpiteistä 
kustannustehokkaimpia ovat kevytliikenteen 
turvallisuutta parantavat toimenpiteet - erillis-
järjestelyt ja autoliikenteen nopeuksien alenta-
minen - sekä kiertoliittymien rakentaminen. 
Taajamakeskustoissa tasoerottelu ei yleensä 
ole mandollista, joten ratkaisut on valittava sen 
 mukaan. 
Hoitokustannusten muuttumisesta ei ole tark-
kaa tietoa. Yleinen käsitys kuitenkin on, että 
kustannukset ovat nousseet huomattavasti (eh-
kä 20 - 30 %), vaikka nousua onkin monilla 
paikkakunnilla pystytty hillitsemään työtä te-
hostamalla ja työmenetelmiä kehittämällä. Seu-
rantatietoa kustannusten noususta ei ole ja sitä 
 on  myös vaikea hankkia, sillä ennen-tietoa ei
toteutetuista kohteista ole ja jälkeen-tietoa on 
 niin vähän, ettei vuosien erilaisuudesta johtuvi
-en  muutosten vaikutusta pystytä eliminoimaan. 
Suunnitteluvaiheessa muutosta voisi tarkastella 
likimääräisesti laskemalla erilaisten alueiden 
 pinta-aloja ja rakenteiden määriä ja käyttämällä
näihin jollain tavoin arvioituja yksikkökustan-
nuksia. Käytännössä yksikkökustannuksissa voi 
olla huomattavia eroja, joten arvioita voidaan 
pitää vain suuntaa antavina.  
Kuva 57: Ympäristön viihtyisyyttä on vaikea ar-
vioida markkoina. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että hankekoko-
naisuus on muovattava sen mukaan, mihin ra-
kentamisvaiheessa on varaa. Käytännössä se 
 tarkoittaa sitä, että toimenpiteiden suunnittelus-
sa ensisijainen paino on usein sekä kustan-
nusmielessä että inhimillisten näkökohtien 
vuoksi liikenneturvallisuudessa. Taajamakuvaa 
 ja maankäyttöä  koskevien näkäkohtien tulee
kuitenkin koko ajan rakentaa sitä kokonaisuut-
ta, johon näitä toimenpiteitä suunnitellaan. Kun-
nossapitokustannusten nousun ei pitäisi kovin 
 voimakkaasti ohjata ratkaisuja,  sillä yhteiskunta
saa lisääntyneet kustannukset takaisin vähen-
tyneinä onnettomuus- ja sairaanhoitokuluina. 
Liikenneympäristön parantamisen kustannuste-
hokkuutta on tarkasteltu viereisen sivun taulu-
kossa arvioimalla karkeasti vaikutusten suuntaa 
 ja  suuruutta. Taulukkoon on valittu sellaisia vai-
kutu ksia, jotka toteuttavat keskeisiä tavoitteita 
pienissä ja pienehköissä taajamissa (alle 
 10 000  asukasta). Siksi mm. henkilöautoliiken-
teen kasvun rajoittaminen tai joukkoliikenteen 
 toimivuus eivät ole painokkaasti mukana, mutta 
kevytliikenteen edistäminen sen sijaan on. 
 Taulukossa +  ja - -merkkien määrä kuvaa sitä,
kuinka eri toimenpiteet toteuttavat erilaisia ta-
voitteita. Merkkien kokonaismäärät eivät välttä-
mättä kuvaa sellaisenaan toimenpiteen hyvyyt-
tä, sillä arvioinnissa ei ole otettu huomioon eri 
tavoitteiden keskinäisiä painotuseroja.  
4.3 Parantamisen rahoitus  
Taajamateiden parantamiseen on mielenkiintoa 
sekä Tielaitoksella että kunnalla. Tielaitoksen 
mielenkiinto kohdistuu ensisijassa liikennetur -
vallisuuden ja tien liikenteellisen toimivuuden 
parantamiseen ja siltä osin toiminta perustuu 
pääosin valtakunnallisiin ja alueellisiin tavoittei-
siin. Näiden tavoitteiden lisäksi Tielaitoksella  on 
 monissa taajamissa halu korjata aiemmin teh-
tyjä virheitä, joilla taajamakuvaa on heikennetty. 
 Kunnan intresseissä painottuvat Tielaitosta 
voimakkaammin paikalliset, mm. taajaman 
viihtyisyyttä ja ulkoista ilmettä koskevat tavoit-
teet. Jotta näille tavoitteille saataisiin riittävästi 
painoarvoa, olisi tärkeää, että  kunnat osallistui-
sivat hankkeiden toteuttamiseen merkittävällä 
rahoitusosuudella. Kuntien tulisi myös olla aktii-
visia kiinteistöjen suuntaan niin, että kokonai-













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TIEL 3200555 Ohikulkutie ja taajama (TS 9/1999) 
TIEL 3200558 Niittykasvillisuuden perustaminen tieluiskiin 	- Koetuloksia ja kirjallisuusselvitys  
(TS 12/1999) 
TIEL 3200560 Saneerattujen taajamien viherympäristö, kivetyt pinnat, kalusteet - Kuntotarkastelu 
(TS 15/1999) 
TIEL 3200590 Taajamateiden suunnittelun kehittäminen - Seurantatutkimus 
Jaala, Keuruu, Sotkamo (TS 1/2000) 
TIEL 4000205 Tierummut vaellusesteinä - Ongelman kuvaus ja ratkaisumalleja (SJ 22/1999) 
TIEL 4000206  Suomen tieliikenteen polttoaineperäisten päästöjen aiheuttamat 
ympäristökustannukset - Vuoden 1996 selvityksen päivitys (SJ 23/1999) 
TIEL 4000215 Tieliikenne-ennuste vuosille 1997-2030. Vuoden 1995 ennusteen päivitys 
(SJ 35/1999) 
TIEL 4000216 Tieliikenteen ajokustannukset: Onnettomuuskustannukset Suomessa ja 
Ruotsissa (SJ 36/1999) 
TIEL 4000217  Tieliikenteen ajokustannukset: Ajoneuvokustannukset  (SJ 37/1999) 
TIEL 4000216  Tieliikenteen ajokustannukset: Aikakustannukset  (SJ 36/1999) 
Tietekniikka 
TIEL 3200531 Liikennemerkkien tukien taipumaluokat prEN  12899-1 mukaan. Yleistä 
projektista - Tyyppisarjojen tukien rakennesuunnittelun tarkistus - 
Uudet taipumaluokat (TS 39/1 998) 
TIEL 3200537 Geotekniikan informaatiojulkaisuja: Siltojen pohjatutkimukset (TS 1/1999) 
TIEL 3200539 Tiepenkereiden vetolujitteiden toiminta käyttötilassa (TS 47/1 998) 
Syvästabilointi Tielaitoksen kohteissa:  
TIEL 3200540 Osa 1: Toteutetut kohteet (TS 2/1999) 
TIEL 3200541 Osa 2: Laadunvalvontatutkimukset  ja laadunalitusten vaikutus (TS 3/1 999) 
TIEL 3200553 Uusiopäällystetutkimukset (TS 7/1999) 
TIEL 3200557 Loivaluiskaisten teiden kuivatus (TS 11/1999) 
TIEL 3200571 Asfalttinormien kiviainesten hienoainesseoksen laatuvaatimukset (TS 26/1999) 
TIEL 3200575 Kuulamylly- ja Micro-Deval -kokeiden tulosten vastaavuus  (TS 30/1999) 
TIEL 3200578  Halvat kevyen liikenteen väylätt (TS 35/1 999) 
TIEL 3200579 Kiviaineksen pintakarkeuden vaikutus kuulamyllyarvoon (TS 36/1 999) 
TIEL 3200580 Kiviaineksen välilajitteen raemuodon vaikutus päällysteen ominaisuuksiin  
(TS 37/1999) 
TIEL 3200591 Kasvipeitteisen meluesteen kokeilu (TS 2/2000) 
TIEL 3200594 Betonimurskeen käyttö tien päällysrakennekerroksissa. Mitoitus- ja työohje. 
(TS 5/2000) 
TIEL 4000199 Selvitys 	tien häikäisysuojista (SJ 5/1999) 
TIEL 4000200 Kelirikkoisen soratien kantavuuden parantamismenetelmiä. Bitumistabilointi  ja 
raudoitettu murske. Loppuraportti. (SJ 6/1 999) 
TIEL 4000201 Teiden talvihoidon yhteiskunnalliset vaikutukset. Yhteenveto tehdyistä selvityksistä.  
(SJ 9/1999) 
TIEL 4000202  Tutkimus- ja kehittämistoiminnan vuosiraportti 1998 (SJ 10/1999) 
TIEL 4000209 Kevyen liikenteen kaatumistapaturmien selvittäminen sairauskertomusten  
perusteella - Jyväskylä 	(SJ 26/1999) 
TIEL 4000210 Laatuvaatimusten asettaminen, kun urakka sisältää suunnittelun ja rakentamisen  
(SJ 27/1999) 
TIEL 4000222 Tunnin pilotti. Hoidon toteutuminen, Il väliraportti syyskuu 1999 (SJ 41/1999) 
TIEL 4000228 Masuunikuonatuotteiden E-moduulit (SJ 49/1999) 
TI EL 4000229 Analyyttisessä mitoituksessa käytettävät asfalttipäällysteen jäykkyydet  
ja väsymismallit (SJ 50/1999) 
TIEL 4000232 Tunnin pilotti - Vaikutus liikenneturvallisuuteen (SJ 54/1999) 
TIEL 4000236 Kevyen liikenteen väylien kunnossapitotason ja kaatumistapaturvien selvitys. 
Kesäkauden osaraportti (SJ 5/2000) 
TIEL 4000239 Pyöräteiden routavuriotutkimus (SJ 10/2000) 
Tie-ja liikennetekniikka -yksikön julkaisuja 1999-2000 
OHJEETJA LAATUVAATIMUKSET  
TIEL 2110014 Läjitysalueen suunnittelu - Läjitysalueohje 
TIEL 2140015 Rakenteen parantamista edeltävät tutkimukset  
TIEL 2140016 Puun käyttö meluesteissä 
TIEL 2150008 Luonnon monimuotoisuus ja tienpito - Tieluonnon hoito-ohjelma  
TIEL 2150009 Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen  
TIEL 2150010 Tiehankkeen vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin  
TIEL 2210013 TYLT:Tiekaiteet 
TIEL 2212456-2000 TYLT: Perustamis-  ja vahvistamistyöt 
TIEL 221 2802-2000 TYLT: Päällystystyöt 
TIEL 2212809-98 TYLl: Murskaustyöt 
TIEL 2230054 Kevyen liikenteen väylien hoito - Mmenetelmätieto 
TIEL 2240002-98 Yleiset arvonmuutosperusteet: Murskaustyöt 
TIEL 2243560-2000 Yleiset arvonmuutosperusteet: Päällystystyöt  
SELVITYKSIÄ (=TS) JA SISÄISIÄ JULKAISUJA (=SJ): 
 Liikennetekniikka 
TIEL 3200561 S 12 Pääteiden parantamisratkaisut: 
Ohitusnäkemät (TS 16/1999) 
TIEL 3200570E S 12 Improvement solutions for main roads: 
New road types - Summary on test roads in Finland (TS 25/1999) 
TIEL 4000191 S 12 Pääteiden parantamisratkaisut:  
Uudet tietyypit - Koeteiden turvallisuus (SJ 20/1 999) 
TIEL 4000193 S 12 Pääteiden parantamisratkaisut:  
Uudet tietyypit - Selvitys ulkomaisista kokemuksista 	(SJ 21/1999) 
TIEL 4000212 5 12 Pääteiden parantamisratkaisut: 
Parannettavien pääteiden suuntaus (SJ 30/1999) 
TIEL 4000213 S 12 Pääteiden parantamisratkaisut:  
Uusien tietyyppivaihtoehtojen vertailu - Vt 6 välillä Koskenkylä - Kouvola 
Osa A: Raportti, Osa B: Liitekartat (SJ 31/1999) 
TIEL 4000214 5 12 Pääteiden parantamisratkaisut: 
Kevyen liikenteen ja yksityistieliittymien yhteiset ratkaisut (SJ 33/1 999) 
TIEL 4000221 5 12 Pääteiden parantamisratkaisut: Tutkimussuunnitelma 	(SJ 42/1999) 
TIEL 4000227 5 12 Pääteiden parantamisratkaisut: 
Kapeiden pientareiden vaikutus kaksiajorataisten teiden turvallisuuteen 
(SJ 47/1 999) 
ISBN 951 -726-593-X 
ISSN 0788-3722 
JATKUU TAKAKANNENSISASIVULLA 
	 TIEL 3200590 
